



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Villani Leila

DETERMINAZIONE N. 3180 DEL 10/09/2026

OGGETTO: OP 171 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE OROBONI - CUP G15I21000010001. FONDI PNRR M5C2 INV. 2.3 PINQUA NEXTGENERATION EU - APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- ② la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- ② la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;
- ② il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- ② il Decreto Dirigenziale n. 109/2026, con il quale è stato conferito all'arch. Leila Villani l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo dal 12 giugno 2026 delle Sezioni Fabbricati e S.G.O., con riferimento ai servizi indicati nel vigente funzionigramma dell'Ente per tale Sezione;
- ② il Decreto Dirigenziale n. 18 del 16/01/2026 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 112 del 19/11/2025 e nomina del dipendente Papa Alessio quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa "Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

- ☐ che il predetto Decreto n. 18/2026 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Progetti P.N.R.R. PINQuA (7 lotti)";
- ☐ la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 22/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed allegati con relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 e successiva variazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 03/07/2026;
- ☐ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Assegnazione dotazioni finanziarie e relativa nota di aggiornamento al PEG 2026/2028 con D.G.C. n° 265 del 30/07/2026;
- ☐ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";
- ☐ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ il vigente Statuto comunale;
- ☐ il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ☐ il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Richiamati :

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 07.06.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”*;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per *«traguardi e obiettivi»* le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Premesso che:

- con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/9/2020 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” di cui all'art.1 commi 437 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019;
- la Delibera di Giunta comunale n. 60 del 15.03.2021 ha approvato esclusivamente dal punto di vista tecnico del progetto di Fattibilità tecnico economica per la candidatura del Comune di Rovigo ai finanziamenti del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Atteso che:

- il progetto presentato dall'amministrazione di ROVIGO è risultato ammesso al contributo di cui trattasi, pari ad € 14.999.705,95, finanziato ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 20 gennaio 2022, n. 804, come riportato nell'Allegato 1 dello stesso decreto (*per le proposte “ordinarie” ovvero Decreto direttoriale del*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota");

- a seguito dell'assegnazione del F.O.I. di cui al Decreto M.E.F. 159 del 26.05.2023 l'importo del contributo statale è aumentato da € 14.999.705,95 ad € 17.999.647,08 e l'importo complessivo progettuale è aumentato da € 16.265.405,40 ad € 19.265.346,58 e **trova copertura economica nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025:**

- Bosco Urbano 290201/7101
- **Riqualficazione via Oroboni 230201/7100**
- Parco delle Sensazioni 290201/7100
- Alloggi di Via Oroboni 070201/7102
- Teatro studio 190201/7100
- Recupero ex Gabar 070201/7100
- Nuovi edifici residenziali 070201/7101;

Considerato che per la realizzazione dell'opera in parola è stato richiesto un finanziamento a valere sul "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA)", nell'ambito dei fondi Europei del PNRR- M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI;

Dato atto che con D.D. 804 del 20.01.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità è stato finanziato il progetto inoltrato da Comune di Rovigo PINQUA 171, all'interno del quale è presente, con ID 1731, l'intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI;

Considerato che:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQUA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO – NEXT GENERATION EU";
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1740 del 25.5.2023 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 204450 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, E 60 D.LGS N. 50/2016 DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02-E.19-S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE per il Sub-lotto Prestazionale 1 – SERVIZI TECNICI, ai seguenti operatori economici:

PLANUM SRL (mandataria) P.IVA 04480300278

GEOL. DIEGO MORTILLARO (mandante) P.IVA 03511850277

- di impegnare, per il servizio di cui sopra l'importo di € 108.509,71 + oneri previdenziali 4% pari a € 4.340,39 + IVA 22% pari a € 24.827,02 per un totale complessivo di € 137.677,12 al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)" – esigibilità 2023, codice SIOPE U.2.02.01.09.012 infrastrutture stradali – quota contributo ministeriale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualficazione di via Oroboni nell'ambito della progettualità Pinqua,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Riqualficazione di via Orobani dell'importo complessivo di € 2.878.199,99;

- che con determinazione n.2421 del 31/07/2023 è stata approvata Affidamento dei servizi tecnici di redazione elaborati tecnici e relazioni specialistiche ai fini della variante urbanistica al PRG/PI alla ditta Planum s.r.l.

Dato atto che:

- in virtù del progetto presentato, l'amministrazione di ROVIGO è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del sopra richiamato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;
- il quadro economico dell'intervento riguardante le opere di urbanizzazione e riqualficazione di via Orobani è di € **2.498.500,00** la cui copertura economica viene garantita come segue:
 - quanto ad € 1.898.500,00 dalla quota di contributo ministeriale, iscritto in entrata al capitolo denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
 - quanto ad € 567.846,00 derivante da destinazione dell'avanzo libero che sarà oggetto di variazione di bilancio come da richiesta presentata dal Settore Lavori Pubblici nota prot. 40656 del 24.5.2023 al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
 - quanto ad € 32.154,00 derivante da destinazione dell'avanzo destinato che sarà oggetto di variazione di bilancio come da richiesta presentata dal Settore Lavori Pubblici nota prot. 40656 del 24.5.2023 al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
 - con Decreto MEF n. 159 del 26/5/2023 sono stati assegnati al progetto PINQuA ulteriori € 2.999.941,20 a titolo di fondo opere indifferibili (**FOI**) 20% riferita a tutti i sette lotti;
 - per l'intervento in oggetto il quadro economico incrementato della quota del 20% sopra richiamata riferita al fondo opere indifferibili vede una variazione in aumento della somma complessiva di progetto pari a € 379.699,99 accertato in entrata capitolo 230420/7200 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO COMUNE DI ROVIGO STATALE PER PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)" pertanto il costo complessivo dell'opera ad € 2.878.199,99;

Vista la DTD 1069 del 6.4.2022 con la quale il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Visto il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0204454 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 - E.19 - S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 3 - LAVORI, ai seguenti operatori



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

economici:

C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria) con sede a Rovigo in Via Amos Bernini 9, P.IVA 00594070294,
ECOVIE S.R.L. (Mandante) con sede ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo 25, P.IVA 01444350282;

Vista la determinazione n. **3154 del 17/09/2024** riguardante AGGIUDICAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI SU PROGETTO ESECUTIVO TRAMITE ODA SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA. AQ 3 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3. ai seguenti operatori economici:

C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria) P.IVA 00594070294,
ECOVIE S.R.L. (Mandante) P.IVA 01444350282;

che a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di Accordo Quadro, pari al 5,00%, l'importo a base di affidamento ammonta ad €. 1.446.850,00 + oneri sicurezza pari ad € 40.000,00 per un totale di € 1.486.850,00 oltre IVA al 10% di € 146.685,00 per un totale complessivo di €. 1.635.535,00 che trova copertura economica al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

Dato atto che:

- con prot. n. 88903 del 29/11/2025 il precedente RUP Ing. Federico Modonesi ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di rimodulazione dei quadri economici delle sette opere della progettualità Pi.N.Qu.A. prevedendo modifiche degli importi dei quadri economici;
- nello specifico le suddette modifiche ai quadri consistevano nel trasferimento di alcune somme esclusivamente a valere sulla quota PNRR ;
- per i CUP oggetto di rimodulazione non veniva intaccata la quota di finanziamento FOI che resterà inutilizzata;
- le somme interessate al passaggio da un CUP all'altro sono ascrivibili esclusivamente alla quota PNRR;
- con prot. n. 91371/2025 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole alla rimodulazione dei quadri precisando che la quota di finanziamento FOI degli interventi interessati alla rimodulazione non dovrà essere utilizzata;
- a seguito di accoglimento della rimodulazione, si è proceduto, con DTD n. 726 del 24/02/2026 con la modifica contabile degli impegni di spesa e delle prenotazioni al fine di non intaccare la quota FOI;
- l'importo totale di progetto al netto della quota FOI (ora non più utilizzabile) e della rimodulazione e **modifica contabile sopra richiamata risulta essere pari ad € 2.227.393,27 così ripartita:**
 - quanto ad € 1.476.905,27 quota PNRR (66,31%);
 - quanto ad € 750.488,00 con fondi di bilancio Comunale (33,69%);

Accertato che con nota 38595/2026 inviato il 04/06/2026, a firma del RUP, veniva inviata al MEF la formale rinuncia all'utilizzo delle risorse economiche Fondo Opere Indifferibili (FOI), assegnate con Decreto MEF n. 159 del 26/05/2023 a valere sul Fondo Opere Indifferibili relativa al CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI, che ammontano ad € 379.699,99;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dell'intervento in oggetto è emersa la necessità di redigere una perizia di variante riguardante le opere in oggetto e con determina dirigenziale n. 4865/2025 vengono affidate le prestazioni di redazione perizia di variante a favore dello studio PLANUM SRL con sede in via Daniele Manin, 53 – 30174 Venezia (VE) – P.IVA 04480300278;
- con Determinazione N. 1014 del 17/03/2026 è approvata la perizia di variante e le lavorazioni a favore di C.i.mo.ter. S.r.l. con sede legale in Viale Bernini n. 9 - 45100 Rovigo (RO) - P.IVA 00594070294 sono



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

ricomprese all'interno della perizia di variante sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 il cui importo di perizia suppletiva di variante risulta essere pari a € 132.761,58 (somma ribassata del 5,00 % del ribasso d'asta) oltre IVA al 10% pari ad € 13.276,16 per un complessivo di € 146.037,74, che trova copertura nell'ambito dell'imputazione dell'importo di aggiudicazione, ovvero al capitolo n. 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA – OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA OROBONI (VINC. E.230420/7100-230420/7200)" codice SIOPE U.2.02.01.09.014 "opere per la sistemazione del suolo"- Cod. prenot. Impegno 202791 – esigibilità 2026;

- l'importo di perizia di variante in aumento risulta inferiore alle soglie dettate dall'art. 106 co. 7) e comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

Considerato che con Determinazione N. 2150 del 18/06/2026 è approvato l'impegno di spesa relativo ai **lavori complementari** e di sistemazione aree a verde, Impresa Co.Ge.Se. Sas di Orlandini Eva E.C. CIG: BBF4462183 per complessivi € **135.713,04**;

Visti:

- il Contratto specifico stipulato in data 08-04-2024 dell'importo contrattuale di € 1.619.611,58 (unmilioneaseicentodiciannoveilaseicentoundici/58) oltre IVA, di cui € 40.000,00 (quarantamila/00) per oneri della sicurezza (€ 1.486.850,00 di contratto iniziale + € 132.761,58 Atto di sottomissione n.1 Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 17.03.2026)

- il verbale di consegna dei lavori in data **09-01-2025** che fissava il termine di consegna il **05-11-2025**;

- il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data **23-12-2025**;

- il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data **28-02-2026** che fissava il nuovo termine il **31-03-2026**;

- la nota in data **31-03-2026** con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in pari data;

La scadenza dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, a seguito della proroga di 80 (ottanta) giorni concessa dal RUP con determinazione n. 3834 del 03.11.2025, veniva fissata al 23.01.2026.

Successivamente, a seguito della sospensione dei lavori per 67 (sessantasette) giorni, disposta con verbale di sospensione del 23.12.2025 e conclusa con verbale di ripresa dei lavori del 28.02.2026, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 31.03.2026.

- **il Certificato di fine lavori in data 31/03/2026 sottoscritto dal** Direttore dei Lavori, arch. ing. Alessandro Checchin, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nella persona di **Lucio Giuseppe Guasti**;

Vista la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori arch. ing. Alessandro Checchin in data 20/05/2026, dalla quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è stato accertato in € 1.619.611,58 dal quale importo, deducendo l'ammontare dell'anticipazione e dei certificati di pagamento corrisposti pari ad € 1.377.600,00, sussiste un credito per l'Impresa esecutrice di € 242.011,58 , accettato dall'Impresa senza riserve, a saldo delle opere effettuate;

Visto il Certificato di Collaudo, emesso e trasmesso dal Collaudatore incaricato Ing. Mario Bellesia in data 26/08/2026, recepito al protocollo dell'Ente in data 31/08/2026 al n. 58905, allegato al presente provvedimento, afferente le opere di urbanizzazione dell'intervento in oggetto, CUP G15I21000010001;

Visto il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo emesso dal Collaudatore incaricato Ing. Mario Bellesia in data 26/08/2026, sottoscritto dal DDLL e dal RUP, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

-l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, sottoscrivendo il registro di contabilità finale senza l'iscrizione di riserve;

-il conto finale a cura del Direttore dei lavori, come citato al punto precedente, riporta un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.619.611,58;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Rilevato che il quadro economico FINALE DI SPESA risulta il seguente:

lavori	€ 1.446.850,00
Perizia di Variante n. 1	€ 132.761,58
oneri sicurezza	€ 40.000,00
iva su lavori ed oneri	€ 161.961,16
progettazione e studi, rilievi e collaudo	€ 190.177,27
Incentivi	€ 19.506,26
Targhe pubblicità	€ 1.119,96
Allacciamenti	€ 82.122,12
Lavori complementari (iva 10% COMPRESA)	€ 150.353,04
ANAC	€ 35,00
TOTALE	€ 2.224.886,39

Accertate pertanto economie per **€ 2.506,88**, di cui:

66,31% PNRR = € 1,662,31

33,69% FONDI BILANCIO COMUNALE = € 844,57

Ritenuto di provvedere all'approvazione esplicita del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016 l;

Dato atto che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) DI APPROVARE il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo emesso dal Collaudatore incaricato Ing. Mario Bellesia in data 26/08/2026, recepito al protocollo dell'Ente in data 31/08/2026 al n. 58905, relativo l'intervento denominato "INTERVENTO PINQUA ID-1731 OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI - FONDI PNRR M5C2 INV. 2.3 PINQUA NEXTGENERATION EU - CUP G15I21000010001" – allegato al presente provvedimento, avente importo complessivo pari a € **2.224.886,39**;

3) DI APPROVARE il quadro economico assestato dell'opera in oggetto, che si riporta di seguito:

Lavori	€ 1.446.850,00
Perizia di Variante n. 1	€ 132.761,58
oneri sicurezza	€ 40.000,00
iva su lavori ed oneri	€ 161.961,16
progettazione e studi, rilievi e collaudo	€ 190.177,27
Incentivi	€ 19.506,26
Targhe pubblicità	€ 1.119,96
Allacciamenti	€ 82.122,12
Lavori complementari (iva 10% COMPRESA)	€ 150.353,04
ANAC	€ 35,00
TOTALE	€ 2.224.886,39

Accertate pertanto economie per **€ 2.506,88**, di cui:

66,31% PNRR = € 1,662,31

33,69% FONDI BILANCIO COMUNALE = € 844,57



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- 4) DI SVINCOLARE la cauzione definitiva presentata con polizza fidejussoria n. 6001415479 in data 28/02/2024 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa HDI Assicurazioni spa – agenzia di Roma Monteverde – 6001/A8310 a garanzia dei lavori e polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799862346 in data 15/06/2023 rilasciata dalla società SACE BT S.P.A. Agenzia di BRESCIA ACC MARCHESI SRL a garanzia della progettazione e DDLL;
- 5) DI DARE ATTO che sono stati rispettati i milestone e target correlati alla misura del finanziamento PNRR relativi all'intervento;
- 6) DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti – e nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Attuazione misure PNRR" del sito web dell'Ente;
- 7) DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
- 8) DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale