PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI "EX-CELIO" PER OSPITARE UN CORSO DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	AGG.	ASS. 1	ASS. 2	ASS. 4	ASS. 5	ASS. 6
A) LAVORI A BASE D'APPALTO							
LOTTO 1: OPERE EDILI	€ 120.000,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00
ONERI SICUREZZA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
LOTTO 2: OPERE DA SERRAMENTISTA	€ 110.000,00	€ 109.500,00	€ 109.500,00	€ 109.500,00	€ 109.500,00	€ 109.500,00	€ 81.074,44
ONERI SICUREZZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
LOTTO 3: IMPIANTI TERMOMECCANICI	€ 100.000,00	€ 93.800,00	€ 93.800,00	€ 93.800,00	€ 93.800,00	€ 93.800,00	€ 93.800,00
ONERI SICUREZZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
LOTTO 4: IMPIANTI ELETTRICI	€ 75.000,00	€ 70.875,00	€ 70.875,00	€ 70.875,00	€ 70.875,00	€ 70.875,00	€ 70.875,00
ONERI SICUREZZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
LOTTO 5: CABLAGGIO RETE	€ 65.000,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00
ONERI SICUREZZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI						€ 37.332,02	€ 37.332,02
ONERI SICUREZZA						€ 667,98	€ 667,98
TOTALE A)	**€ 485.000,00**	**€ 471.075,00**	**€ 471.075,00**	**€ 471.075,00**	**€ 471.075,00**	**€ 509.075,00**	**€ 480.649,44**
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B.2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 17.275,00	€ 32.592,50	€ 32.592,50	€ 32.592,50	€ 32.592,50	€ 0,00	€ 31.268,11
B.3) Spese tecniche, consulenze e supporto	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 18.326,02	€ 17.591,02	€ 14.891,02	€ 7.634,16	€ 7.634,16
B.3.1 - Progettazione Elettrica+Ass. DL			€ 4.990,00	€ 4.990,00	€ 4.990,00	€ 4.990,00	€ 4.990,00
- Progettazione TM+Ass. DL			€ 23.136,00	€ 23.136,00	€ 23.136,00	€ 23.136,00	€ 23.136,00
- Coordinamento sicurezza			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
- Antincendio e SCIA			€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
- Indagini Diagnostiche				€ 735,00	€ 735,00	€ 735,00	€ 735,00
- Servizio Pratica Conto Termico					€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
B.4) Fondo incentivante							
Art. 113 c.3	€ 7.760,00	€ 7.760,00	€ 7.760,00	€ 7.760,00	€ 7.760,00	€ 7.760,00	€ 7.760,00
Art. 113 c.4	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00
B.5) Oneri CNPAIA (4% su B.3)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.298,48	€ 2.298,48	€ 2.298,48	€ 2.008,21	€ 2.008,21
Oneri CNPAIA (5% su B.3.1)			€ 249,50	€ 249,50	€ 249,50	€ 249,50	€ 249,50
B.6) I.V.A. al 22% su spese tecniche	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 12.639,63	€ 12.639,63
B.7) I.V.A. al 10% su lavori A	€ 48.500,00	€ 47.107,50	€ 47.107,50	€ 47.107,50	€ 47.107,50	€ 50.907,50	€ 48.064,94
ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
TOTALE B)	**€ 155.000,00**	**€ 168.925,00**	**€ 168.925,00**	**€ 168.925,00**	**€ 168.925,00**	**€ 130.925,00**	**€ 159.350,56**
TOTALE A+B	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 640.000,00**