CUP	**G19J21007040001**
CIG	

LAVORI "SCUOLA PRIMARIA MIANI: RINNOVO DI PARTE DELLA COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP140201/5040			CONTRIBUTO STATALE DECRETO MINISTERO INTERNO 11/11/2020 L. 160/2019	€ 170.000,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**ASSESTAMENTO N. 1**				
	DESCRIZIONE		IMPORTO		
LAVORO PRINCIPALE	LAVORI DI: "SCUOLA PRIMARIA MIANI: RINNOVO DI PARTE DELLA COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO)		€ 157.403,68		
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 157.403,68		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)		€ 5.928,32		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 2.963,00		
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico sicurezza		€ 3.675,00		
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.		€ 30,00		
		COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 170.000,00**		

SEZ. 3					
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO		
	Lavori principali (IVA compresa)	2022	€ 157.403,68		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)	2022	€ 5.928,32		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022	€ 2.963,00		
	Coordinamento sicurezza	2022	€ 3.675,00		
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2021	€ 30,00		
			€ 170.000,00		