QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - AGGIUDICAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	DIFFERENZE	
						IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**					
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 6,78% Impresa: INGEGNO SRL – ROVIGO (RO)			**3.569,67**		
		Importo al netto del ribasso			**49.080,33**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	54.350,00	**50.780,33**		-3.569,67
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)	€.	176,00	4.531,00	4.355,00	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.				
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	217,40	217,40	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	869,60	869,60		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.				
		a) incarico CSP e CSE	€.	2.400,00	2.400,00		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00	0,00	0,00
F		Iva 22 % SU LAVORI	€.	11.957,00	11.171,67		-785,33
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4.355,00**	**-4.355,00**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico