COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1004 DEL 30/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI AD OGGETTO "CIMITERO CAPOLUOGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA CAMPO 5 GRUPPO LOCULI A - B - C" ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L. DI BORGO VENETO (PD) - CUP G18C20000280004 CIG 8913120B4C.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/7/2019 con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.103 del 28/7/2016 con cui è stata individuata, nell'Ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di Responsabile del Procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati;

Premesso che:

- con Delibera di G. C. n. 335 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo ad oggetto "Cimitero Capoluogo: manutenzione straordinaria manti di copertura campo 5 gruppo loculi A-B-C", dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 84.500,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza, ed € 13.500,00 per somme in amministrazione diretta, finanziati con fondi di bilancio esercizio finanziario 2020/2022 al capitolo 330201/6395 denominato "Manutenzione straordinaria cimiteri (coperture cimiteri)", codice SIOPE n. U.2.02.01.09.015 – "Cimiteri" così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/10/2020;
- con DTD n. 3177 del 31/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori;
- con DTD n. 2987 del 12/11/2021 a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 2870329) i lavori ad oggetto "Cimitero Capoluogo: manutenzione straordinaria manti di copertura campo 5 gruppo loculi A-B-C" sono stati affidati ai sensi

dell'art. 1 c.2 lett.a) della legge 120/2021 alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L. con sede in Via Cavaizza n. 7 - 35046 Borgo Veneto (PD), P.I. 03659540284, per l'importo netto di € 70.546,40 oltre IVA 10% pari ad € 7.054,64 per un totale complessivo di € 77.601,04;

- detti lavori sono iniziati in data 29/11/2021 come risulta dal verbale di consegna lavori;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 29/11/2021 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 27/01/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 27/01/2022, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 27/01/2022 dell'importo di € 75.545,93 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 22/02/2022, e vistato dal R.U.P.

Precisato che in data 07/03/2022, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 70.545,93 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 0.47 (oltre I.V.A. 10%);

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 1632.000.2799827171 in data 02/12/2021 rilasciata da Sace BT S.p.A Agenzia di Pescara;

Vista la fattura n. FATTPA 2_22 del 01/03/2022 ns. prot. n. 14506/2022 dell'importo lavori di € 70.545,93 oltre I.V.A. 10 % pari ad €. 7.054,59 per un totale complessivo di €. 77.600,52 presentata dalla Ditta appaltatrice IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L. con sede in Via Cavaizza n. 7 - 35046 Borgo Veneto (PD), relativa al SALDO FINALE per lavori eseguiti a tutto il 27/01/2022 che il RUP trasmette per la liquidazione;

Visti:

- il DURC emesso dall'INAIL con prot. n. 31529408, che attesta la regolarità contributiva della ditta Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l. con sede a Borgo Veneto (PD) fino alla data del 18/06//2022;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 07/03/2022 di avvenuta verifica inadempienze nei confronti della Ditta in oggetto di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art.1 della legge Finanziaria 2018 - n.205/2017 - che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018), afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202200000717065 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente

Visti, altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli Enti locali” ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di “Impegno ed effettuazione delle spese”;
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 07/03/2022 dell’importo lavori di € 70.545,93 (oltre I.V.A 10%) da cui si evince che si è verificata un’economia di spesa contrattuale pari ad €. 0,47 (oltre I.V.A. 10%);
3. di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 2_22 del 01/03/2022 ns. prot. 14506/2022 presentata dalla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L. con sede in Via Cavaizza n. 7 - 35046 Borgo Veneto (PD), P.I. 03659540284, relativa al SALDO FINALE relativo all’intervento di manutenzione straordinaria di un gruppo loculi campo 5 del cimitero capoluogo, dell'importo netto di € 70.545,93 oltre IVA 10% pari ad € 7.054,59 per un totale complessivo di € 77.600,52 eseguiti a tutto il 27/01/2022 per le motivazioni elencate in premessa;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 77.600,52 trova copertura economica nell’ambito del finanziamento progettuale e precisamente al capitolo di spesa n. 330201/6395 denominato “Manutenzione straordinaria cimiteri (coperture cimiteri)” codice SIOPE n. U.2.02.01.09.015 – “Cimiteri” così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/10/2020 – codice impegno 193563/2022 esigibilità 2022;
5. di precisare che:
    - il CUP è: G18C20000280004 ;
    - il CIG è : 8913120B4C;
    - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell’art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);
    - il pagamento dovrà effettuarsi entro il 01/04/2022;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che l’ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 190/2014 art. 1 c.629) l’istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l’importo IVA per la fattura sopra descritta;

8. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con polizza fideiussoria n.1632.0002799827171 in data 02/12/2021 rilasciata da Sace BT S.p.A. Agenzia di Pescara;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
11. In ottemperanza a quanto esposto al precedente punto, di non provvedere alla pubblicazione dell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale