COMUNE DI ROVIGO
settore LL.PP. - Sezione Fabbricati

PROGETTO: CIMITERO CAPOLUOGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI D COPERTURA CAMPO 5 GRUPPO LOCULI A- B- C

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

	DESCRIZIONE		PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		ASSESTAMENTO 1	ASSESTAMENTO 2
A)	COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI							
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 84.500,00					
	ribasso in sede di gara			18,880%	-€ 15.953,60			
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE				€ 68.546,40	€ 68.545,93	€ 68.545,93	
	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 86.500,00					
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO				€ 70.546,40	€ 70.545,93	€ 70.545,93	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE							
	I.V.A.	10%	€ 8.650,00		€ 7.054,64	€ 7.054,59	€ 7.054,59	
	incentivi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016		€ 1.730,00		€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 1.730,00	
	spese tecniche (CSE - collaudo - ecc) IVA e oneri compresi		€ 2.400,00		€ 2.400,00	€ -		
	versamanto a favore dell'Autorità per Vigilanza LL.PP.		€ 30,00		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
	lavori imprevisti ed arrotondamenti		€ 690,00		€ 18.238,96	€ 20.639,48	€ 559,61	
	Lavori urgenti manti copertura gruppi loculi cimiteri comunali						€ 20.079,87	
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	

Rovigo, 10 marzo 2022

IL DIRETTORE LAVORI

MODONESI dott. ing. Federico