CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP G18C20000280004

CIMITERO CAPOLUOGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA CAMPO 5 GRUPPO LOCULI A – B – C.

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	330201/6395			100.000,00	100.000,00
					100.000,00

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**		
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI (IVA COMPRESA)		77.601,04
Lavori imprevisti e arrotondamenti		18.238,96
Spese Tecniche UTC		1.730,00
Spese tecniche coordinamento		2.400,00
Versamento ANAC		30,00
TOTALE		**100.000,00**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA	ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
	LAVORI (IVA COMPRESA)		
	lavori principali	2022	77.600,52
	Lavori urgenti manti di copertura gruppi loculi cimiteri	2022	20.079,87
	Lavori imprevisti e arrotondamenti	2022	559,61
	Spese Tecniche UTC	2022	1.730,00
	Anac	2021	30,00
			100.000,00