COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Molica Lucia

DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 20/04/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART.1-SEPTIES DEL D.L.25/5/2021 N.73 (C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS) NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI VIALE TRE MARTIRI CON VIA IPPOLITO NIEVO (IN FRAZIONE DI BUSO) E VIA DEI MILLE (IN FRAZIONE DI SARZANO). CUP G11B17000300006 CIG 8494859369.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n.34 del 31/7/2019 con il quale è stato individuato l'ing. M. Cavallaro come responsabile del settore LL.PP. e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza;
- il decreto Dirigenziale n.105 del 28/7/2016, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Lucia Molica, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la DTD/2020/1858 del 18/09/2020 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e via Dei Mille (in frazione di Sarzano)", redatto dallo "Studio Professionale Thesis Engineering dell'ing. C. Comastri";
- la DTD/2020/02978 del 22/12/2020 di aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e Via Dei Mille (in frazione di Sarzano)" a favore dell'Impresa I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade con sede a Limena (PD) c.fiscale/P.IVA 01845770286 per l'importo di € 381.024,48 oltre 24.000,00 per oneri non soggetti a ribasso pe un totale pari a € 405.024,48 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 445.526,93;
- l'istanza presentata dall'Impresa I.C.S. S.r.l. con nota prot. 88709/2021 del 09/12/2021 in merito alla compensazione dei prezzi, ai sensi del comma 4, art. 1 septies del D.L.

25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), per l'aumento del prezzo dei "Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale" e del "Bitume" ;

- Il D.M. 11/11/2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, in cui sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;
- Il calcolo del Direttore dei Lavori Ing. C. Comastri, acquisito al prot. con n. 16341/2022 del 09/03/2022, che si allega, dal quale si evince che i materiali per i quali è stata riconosciuta la compensazione si discostano da quelli richiesti dall'impresa;

Considerato:

- che dalle tabelle ministeriali allegate al Decreto, la suddetta variazione comporta per l'Amministrazione un costo maggiore, si è chiesto al Direttore dei Lavori con nota prot.20073/2022 di rettificare il calcolo della compensazione riportando i soli materiali oggetto di richiesta da parte dell'impresa I.C.S.;
- che, nonostante i solleciti non è pervenuta alcuna risposta dall'ing. Comastri;

Ritenuto, pertanto, di non poter procrastinare ulteriormente la compensazione richiesta dall'impresa I.C.S. con prot.88709/2021 del 9/12/2021, il Responsabile del Procedimento con verbale del 4/4/2022 ha provveduto ad una revisione del calcolo di compensazione prezzi che si allega, pari ad € 5.071,75 oltre IVA 10% di € 507,18 per complessivi € 5.578,93;

Visti:

- la DTD/1693/2021 del 29/06/2021 con cui è stato liquidato il saldo all'Impresa I.C.S. Conglomerati Strade con sede a Limena (PD) C.F./P.IVA 01845770286 dell'importo di € 84.240,30 oltre IVA 10% di € 8.424,03, per un totale di € 92.664,33 e approvata la contabilità finale;
- Il cronospesa, che si allega, con evidenziata la prenotazione cod. imp. 181851 (Ris. ASM) per lavori imprevisti pari ad € 16.729,77;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1) di approvare la tabella di calcolo per compensazione del 04/04/2022, del Responsabile del Procedimento ing. Cavallaro, che si allega, nella quale è evidenziato il calcolo di compensazione prezzi pari ad € 5.071,75 oltre IVA 10% di € 507,18 per complessivi € 5.578,93, che trova copertura tra le somme in Amministrazione diretta alla voce "Imprevisti ed arrotondamenti";
2) di impegnare la somma complessiva di € 5.578,93 nell'ambito del quadro economico tra le Somme in Amministrazione diretta alla voce "Imprevisti ed arrotondamenti" al Cap 10052.02.2302017755 "Manutenzione Straordinaria Strade" Codice di prenotazione 181851 esigibilità 2022;
3) di dare atto di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del

procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";
5) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale