COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA PRIMARIA "DONATONI": RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



H

CRONOPROGRAMMA

Collaborazione Tecnica

Geom. Sandro BOZZA

Geom. Leonardo TOMIATO

Progettazione

Ing. Federico MODONESI

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele CAVALLARO

Rovigo, Dicembre 2021

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA PRIMARIA DONATONI:
RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CRONOPROGRAMMA

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	1				2				3			
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Allestimento del cantiere, recinzione, cartellonistica													
2	Sistemazione arredi/materiale interno													
3	Potatura alberi ad alto fusto													
4	Completamento allestimento di cantiere, baracca…													
5	Installazione gru/argano/altri mezzi di sollevamento													
6	Montaggio ponteggi esterni													
7	Revisione manto di copertura completo di pacchetto isolante - guaine - lattonerie													
8	Tinteggiatura interna													
9	Smontaggio ponteggi esterni/argano/grù													
10	Rimozione allestimento cantiere e pulizie area esterna													
11	Pulizie finali e sanificazione interna													
TOTALE			**75 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI**											