CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP	**G19J21009000004**
CIG	

SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CODICE SIOPE U.2.02.01.09.003

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP 140201/5340		Cassa DD.PP.	POSIZIONE N. 6207087/2021	€ 195.000,00
				CAPITOLO IN ENTRATA 140540/5040 denominato: prelievi da depositi bancari per mutui scuole elementari – accertamento 73673	

SEZ. 2

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA **PROGETTO / AGGIUDICAZIONE**

	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	Importo lavori compreso oneri di sicurezza ed iva di legge		€ 183.700,00		
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO IVA COMPRESA	€ 183.700,00		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.892,00		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 3.340,00		
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico CSP e CSE		€ 3.843,00		
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.		€ 225,00		
		COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 195.000,00**		

SEZ. 3					
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
	Lavoro principale (IVA compresa)	2022	€ 183.700,00		194401
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	2022	€ 3.892,00		194401
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022	€ 3.340,00		194401
geom. Franchini Alberto di Rovigo – smartcig: Z8933E2154	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2022	€ 3.843,00	194402	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2022	€ 225,00		194401
			€ 195.000,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico