CUP	**G19J21007060001**
CIG	**8890942D6E**

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: "BONIFACIO" 2021					
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP140201/5040			CONTRIBUTO STATALE DECRETO MINISTERO INTERNO 11/11/2020 L. 160/2019	€ 170.000,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**ASSESTAMENTO N. 1**				
	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: "BONIFACIO". 2021 Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD)		€ 139.457,78		
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 139.457,78	193076	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)		€ 193,92		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 2.942,00		
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico CSP e CSE		€ 5.075,20	193565	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	193075	
	Intervento di sostituzione lampade di emergenza e di illuminazione interna con tecnologia led		€ 22.301,10		193075
		COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 170.000,00**		

SEZ. 3					
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
	Lavori principali (IVA compresa)	2022	€ 139.457,78	193076	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	2022	€ 193,92		

	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022	€ 2.942,00		
Ing. BALZAN GIOVANNI di Rovigo – SMARTCIG: Z56333A4C9	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	2022	€ 2.283,84	193565	
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2022	€ 2.791,36	193565	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2021	€ 30,00	193075	
MORO ANTONIO SRL – ROVIGO - SMARTCIG: Z9935C4507	Lampade di emergenza e illuminazione interna tecnologia led	2022	€ 22.301,10		193075
			€ 170.000,00		