QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSEST. N. 2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZI SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BONIFACIO"

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSESTAMENTO N. 1	ASSESTAMENTO N. 2	DIFFERENZE	
								IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**							
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	143.100,00	143.100,00			0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 14,20% Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD)			**20.320,20**				
		Importo al netto del ribasso			**122.779,80**	**122.779,80**	**122.779,80**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	147.100,00	**126.779,80**	**126.779,80**	**126.779,80**	0,00	
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	1.018,00	23.370,22	22.495,02	193,92		-22.301,10
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.						
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	588,40	588,40	588,40	588,40		
		b) 80% incentivo personale	€.	2.353,60	2.353,60	2.353,60	2.353,60		
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.						
		a) incarico CSP e CSE	€.	4.200,00	4.200,00	5.075,20	5.075,20		
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00	30,00	30,00		
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	14.710,00	12.677,98	12.677,98	12.677,98	0,00	
G		lampade di emergenza e di illuminazione a led – Ditta Moro Antonio srl – ROVIGO (€. 20.273,73 +IVA 10%)	€.				22.301,10	22.301,10	
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**22.301,10**	**-22.301,10**

IL DIRETTORE DEI LAVORI - MODONESI Ing. Federico