QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSESTAMENTO N. 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.

| | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | | PROGETTO | AGGIUD.NE | ASSEST. 1 | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN + | IN - |
| **1** | | **COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** | | | | | | |
| **A** | | **Importo lavori a base d'asta** | **€.** | 52.650,00 | 52.650,00 | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **RIBASSO D'ASTA: 6,78%<br>Impresa: INGEGNO SRL – ROVIGO (RO)** | | | **3.569,67** | **3.569,67** | | |
| | | **Importo al netto del ribasso** | | | **49.080,33** | **49.080,33** | | |
| **B** | | Oneri di sicurezza | **€.** | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **IMPORTO LAVORI IN APPALTO** | **€.** | 54.350,00 | **50.780,33** | **50.780,33** | | 0,00 |
| **2** | | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | | | | | |
| | | Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa) | €. | 176,00 | 4.531,00 | 3.600,40 | | -930,60 |
| **C** | | Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 | €. | | | | | |
| | | a) 20% acquisti beni strumentali | €. | 217,40 | 217,40 | 217,40 | 0,00 | |
| | | b) 80% incentivo personale | €. | 869,60 | 869,60 | 869,60 | | 0,00 |
| **D** | | Spese tecniche ( Iva e oneri compresi ) | €. | | | | | |
| | | a) incarico CSP e CSE | €. | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.330,60 | 930,60 | 0,00 |
| **E** | | Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP. | €. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F** | | Iva 22 % SU LAVORI | €. | 11.957,00 | 11.171,67 | 11.171,67 | | 0,00 |
| **3** | | **COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)** | **€.** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **930,60** | **-930,60** |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico