PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EX SCUOLA MARCONI

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	ASSESTAMENTO 1
A	**Lavori a base d'asta**	**€ 390.000,00**	**€ 356.616,00**	**€ 356.616,00**
B	**Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)**	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Sommano (A + B)	€ 400.000,00	€ 366.616,00	€ 366.616,00
	Importo complessivo lavori	**€ 400.000,00**	**€ 366.616,00**	**€ 366.616,00**
	Lavori impianto idrico – fornitura acqua			€ 690,00
2	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**			
C	IVA 10 % su lavori	€ 40.000,00	€ 36.661,60	€ 36.730,60
D	Spese tecniche	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
E	CNPAIA	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
F	IVA 22% su spese tecniche	€ 8.008,00	€ 8.008,00	€ 8.008,00
G	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
H	Imprevisti	€ 7.367,00	€ 44.089,40	€ 43.330,40
I	ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
		€ 100.000,00	**€ 133.384,00**	**€ 132.694,00**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1 + 2)	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**