PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - AGGIUDICAZIONE
SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	DIFFERENZE	
						IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**					
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 3,30% Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO)			**5.362,50**		
		Importo al netto del ribasso			**157.137,50**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	167.000,00	**161.637,50**		-5.362,50
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	3.892,00	9.790,75	5.898,75	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.				
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	668,00	668,00		0,00
		b) 80% incentivo personale	€.	2.672,00	2.672,00		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.				
		a) incarico CSP e CSE	€.	3.843,00	3.843,00		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	225,00	225,00		0,00
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	16.700,00	16.163,75		-536,25
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**195.000,00**	**195.000,00**	**5.898,75**	**-5.898,75**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico