QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSEST. N. 2 E CONTO FINALE - Asilo Nido Buonarroti: Manutenzione straordinaria - CUP: G19E19000140004

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSES.TO N. 1 ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	ASSES.TO N. 2 / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
								IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**							
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	76.000,00	76.000,00			0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 18,170% Impresa: MINIMAX SRL - ROVIGO (RO)			**13.809,20**				
		Importo al netto del ribasso			**62.190,80**	**75.759,07**			
B		Oneri di sicurezza	**€.**	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	77.800,00	**63.990,80**	**77.559,07**	**77.556,89**		-2,18
		CONTO FINALE / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI					**77.556,89**		
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)	€.		16.786,02	202,73	225,39	22,66	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.						
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	220,00	311,20	311,20	311,20		
		b) 80% incentivo personale	€.	1.244,80	1.244,80	1.244,80	1.224,80		-20,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.						
		a) incarico CSP e CSE	€.	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20		
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00	30,00	30,00		
F		Iva 22 % SU LAVORI	€.	17.116,00	14.077,98	17.063,00	17.062,52		-0,48
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**99.900,00**	**99.900,00**	**99.900,00**	**99.900,00**	**22,66**	**-22,66**

IL DIRETTORE DEI LAVORI - MODONESI Ing. Federico