CUP	**G19E19000140004**
CIG	

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BUONARROTI					
CODICE SIOPE	U.2.02.01.09.017	CODICE PROGETTO			
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP 300201/7005		Cassa DD.PP.	FONDI DERIVENTI DA IMU TASI	€ 99.900,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**AGGIUDICAZIONE**				
	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BUONARROTI. - Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO)		€ 78.068,78	185234	
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO IVA COMPRESA	€ 78.068,78		
SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
	Perizia di variante in corso d'opera - Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO)		€ 16.553,29	185966	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti		€ 202,73		184916
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 1.556,00		184916
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico CSP e CSE		€ 3.489,20	184146	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	184917	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 99.900,00**		

SEZ. 3					
	TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO) – CIG. 8063251538	Lavoro principale (IVA compresa)	2019	€ 78.068,78	185234	
Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO) – CIG. 8063251538	Lavoro principale (IVA compresa) – Perizia di variante in corso d'opera	2019	€ 16.553,29	185966	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	2019	€ 202,73		184916
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2019	€ 1.556,00		184916
Arch. Filippo Ruggero di Rovigo – SMARTCIG ZAD28CF266	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2019	€ 3.489,20	184146	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico

	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2019	€ 30,00	184917	
			€ 99.900,00		

SEZ.4

	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				
	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO) – CIG. 8063251538	Lavoro principale (IVA compresa)	2019	€ 78.068,78	185234	
Impresa: MINIMAX SRL – ROVIGO (RO) – CIG. 8063251538	Lavoro principale (IVA compresa) – Perizia di variante in corso d'opera	2019	€ 16.550,63	185966	
Somme a disposizione	ECONOMIE da lavori principali	2019	-€ 2,66	185966	
Somme a disposizione	Lavori imprevisti ed arrotondamenti – ECONOMIE	2019	-€ 202,73		184916
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo	2019	€ 1.224,80	185702	
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo – ECONOMIE	2019	-€ 20,00	185702	
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - acquisti beni strumentali	2019	-€ 311,20	185703	
Somme a disposizione – Arch. Filippo Ruggero di Rovigo – SMARTCIG ZAD28CF266	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2019	€ 3.489,20	184146	
Somme a disposizione	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2019	€ 30,00	184917	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 99.363,41**		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico