CUP	**G19J17001240002**
CIG	**Z21361C8EA**

LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (ex S.I.N.) DI MARDIMAGO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP0 290201/6000			**Contributo privati**	€ 370.000,00
				Contributo Regione	€ 990.985,59
					€ 1.360.985,59

SEZ. 2 – A
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 1

VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
LAVORI	ECOSTILE S.R.L.		€ 84.845,03	196148	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 17.795,12	181723	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI			€ 7.939,15		
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 6.338,41		194557
			€ 2.367,00		194559
IMPREVISTI			€ 29.862,03		

		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		
SEZ. 2 – B					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 2					
LAVORI			€ 1.002.069,15		
CAMPIONAMENTI ED ANALISI			€ 58.333,77		
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA			€ 52.992,65		
IMPREVISTI			€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
			€ 1.360.985,59		

SEZ. 3
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	**ANNO**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
FASE 1	LAVORI	2022	€ 84.845,03	196148	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2018	€ 17.795,12		
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2022	€ 7.939,15		
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 6.338,41		194557
			€ 2.367,00		194559
	IMPREVISTI	2022	€ 29.862,03		
		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		
FASE 2	LAVORI	2022	€ 1.002.069,15		
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2022	€ 58.333,77		
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 52.992,65		
	IMPREVISTI	2022	€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
	TOTALE FASE 1 + FASE 2		**€ 1.360.985,59**		