CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
DETERMINAZIONE COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO

CUP	**G16J20000040001**
CIG	

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: "BONIFACIO"		
CODICE SIOPE	U.2.02.01.09.003	CODICE PROGETTO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP140201/5040			CONTRIBUTO STATALE DECRETO MINISTERO INTERNO 11/11/2020 L. 160/2019	€ 170.000,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**AGGIUDICAZIONE**				
	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: "BONIFACIO". 2021 Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD)		€ 153.835,00		
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO IVA COMPRESA	€ 153.835,00	188565	
SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)		€ 208,04		188564
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 2.940,00		188564
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico CSP e CSE		€ 5.075,20	189292	
	Sostituzione lampade di emergenza		€ 7.941,76	191629	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 170.000,00**		

SEZ. 3					
	TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico MODONESI

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
DETERMINAZIONE COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO

Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD)	Lavori principali (IVA compresa)	2020	€ 153.835,00	188565	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	2020	€ 208,04		188564
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2021	€ 2.940,00		188564
Ing. BALZAN GIOVANNI di Rovigo – SMARTCIG: Z56333A4C9	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2020	€ 5.075,20	189292	
MORO ANTONIO SRL – SMARTCIG: ZE0310676E	Sostituzione lampade di emergenza	2021	€ 7.941,76	191629	
			€ 170.000,00		

SEZ.4

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Lavori principali: Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD) cig: 84116980C9	Lavoro principale (IVA compresa)	2020	€ 152.047,68	188565	
Somme a disposizione	Economie da lavori principali	2020	-€ 1.787,32	188565	
Somme a disposizione	Lavori imprevisti ed arrotondamenti – economie	2020	-€ 208,04		188564
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo	2021	€ 2.352,00	192290	
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 4° - acquisti beni strumentali – economie	2021	-€ 588,00	192291	
Somme a disposizione – Ing. BALZAN GIOVANNI di Rovigo – SMARTCIG: Z56333A4C9	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2020	€ 5.075,20	189292	
Somme a disposizione – MORO ANTONIO SRL – SMARTCIG: ZE0310676E	Sostituzione lampade di emergenza	2021	€ 7.941,76	191629	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 167.416,64**		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico MODONESI