QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSEST. N.3 / CONTO FINALE - Scuola Secondaria Primo Grado "Bonifacio" - CUP: G16J20000040001

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSEST.TO N. 1	ASSEST.TO N. 2	ASSESTAMENTO N. 3 / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
									IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**								
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 5,00% Impresa: BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE – VEGGIANO (PD)			**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**		
		Importo al netto del ribasso			**135.850,00**	**135.850,00**	**135.850,00**	**135.850,00**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	147.000,00	**139.850,00**	**139.850,00**	**139.850,00**	**139.850,00**	0,00	
		CONTO FINALE / CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI.	**€.**		139.850,00			**138.225,16**		-1.624,84
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**								
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)	€.	1.330,00	9.225,00	8.149,80	208,04	1.995,36	1.787,32	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.							
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.							
		a) incarico CSP e CSE	€.	4.000,00	4.000,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00	
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	14.700,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	13.822,52		-162,48
G		Sostituzione lampade di emergenza – Ditta Moro Antonio S.r.l. - Rovigo (RO)	€.				7.941,76	7.941,76	0,00	
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**1.787,32**	**-1.787,32**

IL DIRETTORE DEI LAVORI - MODONESI Ing. Federico