Cronoprogramma

DATE (PRESUNTE)	04/07/22	11/07/22	18/07/22	25/07/22	01/08/22	08/08/22	15/08/22	22/08/22	29/08/22	05/09/22	12/09/22	19/09/22	26/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	24/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23	16/01/23	23/01/23	30/01/23	06/02/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23	06/03/23	13/03/23	20/03/23	27/03/23	03/04/23
SETTIMANE	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana	27° settimana	28° settimana	29° settimana	30° settimana	31° settimana	32° settimana	33° settimana	34° settimana	35° settimana	36° settimana	37° settimana	38° settimana	39° settimana	40° settimana
Concertazione e raccolta eventuali osservazioni																																							
Predisposizione elaborati di variante																																							
Istruttoria uffici comunali																																							
Eventuali integrazioni da parte del professionista incaricato																																							
Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione di Compatibilità Idraulica																																							
Adozione in CC e relativi atti propedeutici e conseguenti																																							
Perido di Pubblicazione e raccolta osservazioni																																							
Verifica facilitata di non assoggettabilità VAS-Vinca Regione Veneto																																							
Predisposizione parere di congruita delle eventuali osservazioni pervenute da parte del soggetto affidatario																																							
Approvazione in CC e relativi atti propedeutici e conseguenti																																							
Adeguamento degli elaborati del Piano alle osservazioni accolte																																							