Cronoprogramma

DATE (PRESUNTE)	04/07/22	11/07/22	18/07/22	25/07/22	01/08/22	08/08/22	15/08/22	22/08/22	29/08/22	05/09/22	12/09/22	19/09/22	26/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	24/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23	16/01/23	23/01/23	30/01/23	06/02/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23	06/03/23	13/03/23	20/03/23	27/03/23	03/04/23	10/04/23	17/04/23	24/04/23	01/05/23	08/05/23	15/05/23	22/05/23	29/05/23	05/06/23	12/06/23	19/06/23	26/06/23	03/07/23	10/07/23	17/07/23	24/07/23	31/07/23	07/08/23	14/08/23
SETTIMANE	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana	27° settimana	28° settimana	29° settimana	30° settimana	31° settimana	32° settimana	33° settimana	34° settimana	35° settimana	36° settimana	37° settimana	38° settimana	39° settimana	40° settimana	41° settimana	42° settimana	43° settimana	44° settimana	45° settimana	46° settimana	47° settimana	48° settimana	49° settimana	50° settimana	51° settimana	52° settimana	53° settimana	54° settimana	55° settimana	56° settimana	57° settimana	58° settimana	59° settimana
Concertazione																																																													
Predisposizione elaborati di variante																																																											
Istruttoria uffici comunali ed esame della proposta di variante da parte dell'Amministrazione																																																											
Eventuali integrazioni da parte del professionista incaricato																																																										
Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione di Compatibilità Idraulica																																																										
Adozione in CC e relativi atti propedeutici e conseguenti																																																										
Perido di Pubblicazione e raccolta osservazioni																																																										
Verifica di non assoggettabilità VAS-Vinca Regione Veneto																																																										
Predisposizione parere di congruita delle osservazioni pervenute da parte del soggetto affidatario																																																										
Approvazione in CC e relativi atti conseguenti																																																										
Adeguamento degli elaborati del Piano alle osservazioni accolte																																																										