COMUNE DI ROVIGO

P.zza Vittorio Emanuele II n.1 - 45100 ROVIGO

Prot. N°.

Rovigo, 09/06/2022

Settore LL.PP. - Sezione Fabbricati
c.f. 00192630291
Tel. 0425206320 – fax 0425206255 – pec: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it

Oggetto: Progetto esecutivo:
"SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 di "approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 e piano obiettivi 2022".
- il documento preliminare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del DPR n. 207/2010, del 11/02/2022, ns. prot. n. 10931 del 15/02/2022, di costituzione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Michele Cavallaro, del gruppo di lavoro ai fini dell'erogazione dell'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- il progetto definitivo predisposto nel mese di Giugno 2021, da tecnici interni appartenenti al Settore Lavori Pubbliche – Sezione Fabbricati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 29/03/2022;
- il progetto esecutivo redatto nel mese di maggio 2022, da tecnici interni appartenenti al Settore Lavori Pubbliche – Sezione Fabbricati, con la collaborazione dell' Arch. Filippo Ruggero, libero professionista, per il servizio di Coordinamento della Sicurezza ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008;
- in data 09/06/2022 è stata prodotta l'Attestazione di cui al comma 1 dell'art. 4 del DM n. 49 del 12/01/2022.

Tutto ciò premesso si è proceduto, in contraddittorio con i progettisti, a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed in particolare si è verificato:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) la completezza della progettazione, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento e da quanto indicato dal sopra citato documento preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del DPR n. 207/2010;
d) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
e) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
f) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
g) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
h) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
i) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
j) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
k) la manutenibilità dell'opera.
l) la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
m) l'esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
n) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
o) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Il Progettista

Ing. Federico MODONESI

Il Responsabile Unico del Procedimento
SETTORE LL.PP. – SEZIONE FABBRICATI

Ing. Federico MODONESI

Conseguentemente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 si procede alla validazione del progetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
SETTORE LL.PP. – SEZIONE FABBRICATI

Ing. Federico MODONESI