QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSESTAMENTO N. 3 / CONTO FINALE - Asilo Nido Buonarroti: Manutenzione straordinaria - CUP G14H20000990004

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSEST_1	ASSEST_2	ASSEST_3 / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
									IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**								
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00		0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 5,15% Impresa: MINIMAX SRL - ROVIGO			**7.519,00**	**7.519,00**	**7.519,00**			
		Importo al netto del ribasso			**138.481,00**	**138.481,00**	**138.481,00**			
B		Oneri di sicurezza	**€.**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	150.000,00	**142.481,00**	**142.481,00**	**142.481,00**	**142.441,75**		-39,25
		CONTO FINALE / CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI.	**€.**					**142.441,75**		
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**								
C		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	2.275,00	10.545,90	10.677,90	393,30	436,47	43,17	
D		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.							
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00
E		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.							
		a) incarico CSP e CSE: arch. Ruggero di Rovigo	€.	4.500,00	4.500,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00		0,00
F		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00		0,00
G		Iva 10 % SU LAVORI	€.	15.000,00	14.248,10	14.248,10	14.248,10	14.244,18		-3,92
H		Sistemazione impianto riscaldamento – Ditta Stellin srl di Rovigo – Importo lavori di €. 8.430,00+ iva 22%	€.				10.284,60	10.284,60	0,00	
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**43,17**	**-43,17**

IL DIRETTORE DEI LAVORI - MODONESI Ing. Federico