CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA - DETERMINAIZONE COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
RINNOVO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICCOBONI

CUP	**G12J19001690004**
CIG	**Z502F18E29**

LAVORI DI RINNOVO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RICCOBONI" PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO					
CODICE SIOPE	U.2.02.01.09.016	CODICE PROGETTO	97/2019		
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP140201/5030			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	€ 65.960,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**AGGIUDICAZIONE**				
	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	LAVORI DI RINNOVO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RICCOBONI" - Impresa: GHIOTTI B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti S.n.c. - TRECENTA (RO)		€ 48.737,00	188155	
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 48.737,00		
SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)		€ 91,40		186032
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 1.144,00		186032
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)				
	a) incarico CSP e CSE		€ 2.537,60	191794	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	187498	
	Intervento di sistemazione impianto idrico		€ 13.420,00	193343	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 65.960,00**		

SEZ. 3					
	TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Impresa: GHIOTTI B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti S.n.c. - TRECENTA (RO)	Lavori principali (IVA compresa)	2021	€ 48.737,00	188155	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	2022	€ 91,40		186032

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico MODONESI

	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022	€ 1.144,00		186032
Ing. Massimo ZANELLA di Rovigo – SMARTCIG: Z502F18E29	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2021	€ 2.537,60	191794	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2020	€ 30,00	187498	
Impresa: GHIOTTI B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti S.n.c. - TRECENTA (RO)	Intervento di sistemazione impianto idrico	2021	€ 13.420,00	193343	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 65.960,00		

SEZ.4

	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				
	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Lavori principali – Impresa: GHIOTTI B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti S.n.c. - TRECENTA (RO) – CIG: Z502F18E29	Lavoro principale (IVA compresa)	2021	€ 48.685,15	188155	
Somme a disposizione	ECONOMIE da lavori principali	2021	-€ 51,85	188155	
Somme a disposizione	Lavori imprevisti ed arrotondamenti – ECONOMIE	2022	-€ 91,40		186032
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo	2022	€ 915,20	196533	
Somme a disposizione	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - acquisti beni strumentali	2022	-€ 228,80	196534	
Somme a disposizione – Ing. Massimo ZANELLA di Rovigo – SMARTCIG: Z502F18E29	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2021	€ 2.537,60	191794	
Somme a disposizione	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2020	€ 30,00	187498	
Somme a disposizione – Impresa: GHIOTTI B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti S.n.c. - TRECENTA (RO) – SMARTCIG: ZAE32F793E	Intervento di sistemazione impianti tecnologici	2021	€ 13.420,00	193343	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 65.587,95**		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico MODONESI