QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSEST. N. 3/CONTO FINALE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "RICCOBONI" - LAVORI RINNOVO MANTO DI COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSESTAMENTO N. 1	ASSESTAMENTO N. 2	ASSESTAMENTO N. 3. / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
									IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**								
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	€ 55.600,00	€ 55.600,00	€ 55.600,00	€ 55.600,00			
		RIBASSO D'ASTA: 23,19% Impresa: GHIOTTI B. e L. di Paolo e Sereno Ghiotti - TRECENTA (RO)			**€ 12.893,64**	**€ 12.893,64**	**€ 12.893,64**			
		Importo al netto del ribasso			**€ 42.706,36**	**€ 42.706,36**	**€ 42.706,36**			
B		Oneri di sicurezza	**€.**	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00			
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	€ 57.200,00	**€ 44.306,36**	**€ 44.306,36**	**€ 44.306,36**			
		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / CONTO FINALE	€.				€ 44.306,36	**€ 44.259,23**	0,00	-47,13
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**								
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	€ 410,00	€ 14.593,00	€ 13.511,40	€ 91,40	€ 143,25	51,85	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016								
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	€ 228,80	€ 228,80	€ 228,80	€ 228,80	€ 228,80		
		b) 80% incentivo personale	€.	€ 915,20	€ 915,20	€ 915,20	€ 915,20	€ 915,20		
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.							
		a) incarico CSP e CSE	€.	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60		
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		
F		Iva 10 % SU LAVORI PRINCIPALI	€.	€ 5.720,00	€ 4.430,64	€ 4.430,64	€ 4.430,64	€ 4.425,92		-4,72
G		Intervento di riparazione impianto idrico (€. 11.000,00 +IVA 22%)	€.				€ 13.420,00	€ 13.420,00		
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**€ 65.960,00**	**€ 65.960,00**	**€ 65.960,00**	**€ 65.960,00**	**€ 65.960,00**	**€ 51,85**	**-€ 51,85**

IL DIRETTORE DEI LAVORI - MODONESI Ing. Federico