COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3199 DEL 04/11/2022

OGGETTO: FONDI PNRR - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RINNOVO DI PARTE DELLA COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MIANI. CUP G19J21007040001 - CIG 8891096C84.

La P.O. delegata

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 13.07.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n.231 del 10/8/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Scuola primaria Miani: rinnovo di parte della copertura per efficientamento energetico" dell'importo complessivo di €.170.000,00, di cui €.148.150,00 per lavori, comprensivi di € 3.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 21.850,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con il contributo di cui alla legge n. 160 del 27.12.2019 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, confluito nei fondi PNRR, e che il contributo verrà accertato in entrata con il presente provvedimento al capitolo di bilancio 070420/7000 denominato "PNRR - contributo statale per investimenti" e verrà

iscritto in spesa al capitolo 140201/5040 denominato “PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie” - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;

- che con DTD n. 2409 DEL 20/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Scuola primaria Miani: rinnovo di parte della copertura per efficientamento energetico” dell’importo complessivo di €.170.000,00, di cui €.148.150,00 per lavori, comprensivi di € 3.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 21.850,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con il contributo, di cui alla legge n. 160 del 27.12.2019 recante “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, accertato in entrata al capitolo di bilancio 070420/7000 denominato “PNRR - contributo statale per investimenti” e iscritto in spesa al capitolo 140201/5040 denominato “PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie” - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- che con la stessa DTD n. 2409 DEL 20/09/2021, a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 2860769/2021) i lavori ad oggetto “Scuola primaria Miani: rinnovo di parte della copertura per efficientamento energetico” sono stati aggiudicati ed affidati ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a) della legge 120/2020 alla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in via J.F. Kennedy 1/D, 45019 TAGLIO DI PO (RO), C.F. FNSGRG47D20C987C - P.IVA 00192630291, per un importo lavori di € 143.094,25 comprensiva di oneri della sicurezza pari ad € 3.700,00 (non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% pari ad € 14.309,43 per un totale complessivo di € 157.403,68 con copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5040 denominato “PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie” con codice Impegno n. 193098 - esigibilità 2022 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- che con Contratto d'appalto in Mepa RDO n. 2860769/2021 – prot. n. 65245 del 14/09/2021 sono stati stipulati i lavori alla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in via J.F. Kennedy 1/D, 45019 TAGLIO DI PO (RO);
- che con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 13/09/2021, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;
- che con Verbale di Sospensione lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 15/09/2021, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;
- che con DTD n. 2836 del 29/10/2021 è stato affidato al Geom. Federico Novo, c.f. NVO FRC 89L05 H620H e p.iva 01465160297 con studio in via F. Corridoni n. 22 – 45100 Rovigo (RO), il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto, a seguito di comunicazione in fase di offerta da parte dell'Impresa Appaltatrice di affidare alcune lavorazioni previste ad altra Ditta;

- che con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi il 20/06/2022, sospesi con Verbale di Sospensione Lavori n. 2 dal 08/08/2022; ripresi con Verbale di Ripresa Lavori n. 2 dal 22/08/2022, sospesi con Verbale di Sospensione Lavori n. 3 dal 09/09/2022, come risulta dai rispettivi verbali agli atti;:
- che con DTD n. 2584 del 09/09/2022 è stato approvato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 3 del 28/09/2022 sono stati ripresi i lavori in pari data, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;

Considerato:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza intervenuto in data 13/09/2021 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 26/11/2021;
- i lavori hanno subito varie sospensioni quantificate complessivamente in 311 giorni, per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 03/10/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 03/10/2022, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 03/10/2022 dell'importo di € 142.856,94 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 18/10/2022, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 20/10/2022, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 142.856,94 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 237,31 (oltre I.V.A. 10%) inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
- in corso d'opera, alla nominata impresa è stato corrisposto un acconto pari ad € 83.008,14 oltre I.V.A. 10% cosicché la somma da pagare alla medesima risulta di € 59.848,80 oltre I.V.A. 10% come da Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 0882408756 in data 05/10/2021 rilasciata da HDI Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 0882/1GE – Piazza G. Marconi n. 25 – 00144 ROMA;

Vista la fattura n. FPA 21/22 del 27/10/2022 ns. prot. 77850/2022 presentata dalla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in via J.F. Kennedy 1/D, 45019 TAGLIO DI PO (RO), C.F. FNSGRG47D20C987C - P.IVA 00192630291, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 59.848,80 oltre IVA 10% di € 5.984,88 per un totale complessivo di € 65.833,68, eseguiti nell'anno 2022;

Visti:

- la dichiarazione, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

- il DURC emesso da INPS 33269369 del 24/10/2022 che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 21/02/2023;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 17/08/2022 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202200003676534 del 28/10/2022 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti, altresì:

- gli ulteriori atti 'ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 20/10/2022 dell'importo lavori di € 142.856,94 (oltre I.V.A 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 237,31 (oltre I.V.A. 10%), inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di liquidare e pagare la fattura n. FPA 21/22 del 27/10/2022 ns. prot. 77850/2022, dell'importo lavori di € 59.848,80 oltre IVA 10% di € 5.984,88 per un totale complessivo di € 65.833,68 emessa dalla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede a TAGLIO DI PO (RO) e relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa ed eseguiti nel 2022;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 65.833,68 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5040 denominato "PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie" con codice Impegno n. 193098 - esigibilità 2022 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
5. di approvare il quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale come allegato parte integrante al presente provvedimento;
6. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 8891096C84;

   - codice CUP: G19J21007040001;
7. che la somma complessiva pari ad € 65.833,68 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario

come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di offerta;

8. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 27/11/2022;
9. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
11. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale