Cronoprogramma

DATE (PRESUNTE)	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23	16/01/23	23/01/23	30/01/23	06/02/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23	06/03/23	13/03/23	20/03/23	27/03/23	03/04/23	10/04/23	17/04/23	24/04/23
SETTIMANE	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana
Predisposizione Screenign VAS e dichiarazione non assoggettabilità VincA																						
Adozione della Variante in CC e relativi atti propedeutici e conseguenti																						
Trasmissione elaborati VAS-VincA alla Regione per l'ottenimento del parere della Commissione Regionale VAS																						