PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Sezione fabbricati

INTERVENTO DI RECUPERO DELL'OSSARIO MILITARE AI CADUTI SITUATO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

STATO DI VARIANTE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Sezione fabbricati

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Cavallaro

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: ARCH. FEDERICO CANDIAN

STUDIO DI ARCHITETTURA

via Roma, 28 - 35022 - Anguillara Veneta (Pd) - tel.049 5387261

e-mail: federico.candian@studiocandian.it

mail pec federico.candian@archiworldpec.it

Arch. Federico Candian

COLLABORATORI: Arch. Lucia Sacchetto

TAV. N. D.VAR

STATO DI VARIANTE

SCALA DI DISEGNO: --

DATA: 10/2022

FILE: Ossario caduti_VAR_QE

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

PROTOCOLLO:

APPROVAZIONI VALIDAZIONI:

Progetto di fattibilità tecnico economica: DGC n. 334 del 17/12/2020
Nulla Osta MIBAC: prot.24710 del 20/09/2021
Progetto definitivo: D.G.C. n° 355 del 18/11/2021
Progetto esecutivo: D.G.C. n° 3442 del 15/12/2021
Aggiudicazione lavori: Det. n° 3714 del 27/12/2021

PROPRIETA' RISERVATA DELLO STUDIO TECNICO CANDIAN -E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE ELABORATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

Quadro economico di variante											
"INTERVENTO DI RECUPERO DELL'OSSARIO MILITARE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO"											
Progetto Esecutivo							*aggiudicazione Det. 3777 del 28/12/21*		*stato di variante*	
							ribasso	*13,48%*		
A	***LAVORI***				*parziali*	*totali*	*parziali*	*totali*	*parziali*	*totali*
A.1	***Lavori, soggetti a ribasso:***									
a.1.1	Lavori a misura			*€ 248 884,29*						
	Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso *(a.1.1)*				***€ 248 884,29***		***€ 215 334,69***		***€ 233 189,51***	
A.2	***Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:***									
a.2.1	A misura			*€ 26 115,71*			***€ 26 115,71***		*€ 26 115,71*	
a.2.2	maggiori oneri per aumento costi								*€ 5 240,81*	
	Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso *(a.2.1)*				***€ 26 115,71***				***€ 31 356,52***	
	Totale Lavori *(A.1+A.2)*					***€ 275 000,00***		***€ 241 450,40***		***€ 264 546,03***
B	***SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:***									
	Voce	***Imponibile***	***aliq.***	***Tot. IVA compr.***						
b.1	Imprevisti (10% di A)	*€ 27 500,00*	22%	*€ 33 550,00*			*€ 33 550,00*		*€ 33 550,00*	
b.2	IVA su lavori (10% di A)	*€ 275 000,00*	10%	*€ 27 500,00*			*€ 24 145,04*		*€ 26 454,60*	
b.3	Incentivi al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/06) - comprensive delle prestazioni per lavori urgenti indispensabili			*€ 5 500,00*			*€ 5 500,00*		*€ 5 500,00*	
b.4	Spese per accertamenti, indagini fisico-chimiche, stratigrafie, e verifiche tecniche comprensa Iva	*€ 4 098,36*	22%	*€ 5 000,00*			*€ 5 000,00*		*€ 5 000,00*	
b.5	Spese tecniche: Prog. Definitiva, Prog. Esecutiva, D.L., Assistenza, Contabilità,CCSP - CSE - Certificato di Regolare Esecuzione			*€ 59 800,00*			*€ 59 800,00*		*€ 59 800,00*	
b.6	Oneri previdenziali ed Iva su spese tecnciche b.5			*€ 16 074,24*			*€ 16 074,24*		*€ 16 074,24*	
b.6	Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici e oneri di gara			*€ 1 500,00*			*€ 1 500,00*		*€ 1 500,00*	
b.7	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			*€ 76 075,76*			*€ 76 075,76*		*€ 76 075,76*	
b.8	economie d'appalto e ribasso d'asta compreso iva						*€ 36 904,56*		*€ 11 499,37*	
	Totale B - Somme a Disposizione					***€ 225 000,00***		***€ 258 549,60***		***€ 235 453,97***
C	***Totale generale (A+B)***					***€ 500 000,00***		***€ 500 000,00***		***€ 500 000,00***

Rovigo, ottobre 2022

Il Progettista

Architetto Federico Candian

