COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3493 DEL 29/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO DELL'OSSARIO MILITARE AI CADUTI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP G12C17000050009

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, il bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15.03.2022 di approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di recupero dell'ossario militare ai caduti situato nel cimitero del capoluogo, dell'importo complessivo di €. 500.000,00 la cui copertura economica è così assicurata:
  - quanto ad € 350.000,00 con contributo regionale di pari importo concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 260 del 08/03/2019, con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di Intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e

promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 – capitolo di entrata 330430/6390 denominato "contributo regionale per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale";

- quanto ad € 150.000,00 con contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA.RI.PA.RO. - comunicazione telematica in data 09.09.2020 – capitolo di entrata 330450/6390 denominato "contributo da fondazione CA.RI.PA.RO. per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale";

- con DTD n. 3442 del 15/12/2021 è stato approvato il Progetto esecutivo di "Intervento di recupero dell'Ossario Militare ai Caduti situato nel cimitero del capoluogo", dell'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui € 248.884,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 26.115,71 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 225.000,00 per somme in amministrazione diretta, con il seguente quadro economico:

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori opere di restauro e recupero	€ 248.884,29
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 26.115,71
	TOTALE A)	**€ 275.000,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
B1	Spese Tecniche (Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Assistenza, Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione	€ 59.800,00
B2	Incentivi di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016	€ 5.500.00
B3	Imprevisti compresa IVA ed arrotondamenti	€ 33.550,00
B4	IVA (10%) sui lavori a base d'appalto	€ 27.500,00
B5	Oneri previdenziali ed IVA (su B1)	€ 16.074,24
B6	Oneri di gara	€ 1.500,00
B7	Indagini, rilievi ed accertamenti durante i lavori	€ 5.000,00
B8	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 76.075,76
	TOTALE B)	€ **225.000,00**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A + B)	€ **500.000,00**

- con Determina Dirigenziale n. 3714/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.11 settembre 2020 n.120, l'esecuzione dell'intervento all'Impresa **AR Arte e Restauro Srl con sede a PADOVA** in P.ZZA GARIBALDI N. 8 – P.IVA/c.f. 04733910287, per l'importo di € 215.334,69 oltre € 26.115,71 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 241.450,40 oltre IVA al 10% di € 24.145,04 per complessivi € 265.595,44 e che tale somma trova la seguente copertura economica:

- quanto ad **€ 115.595,44** con parte del contributo regionale di € 350.000,00 concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 260 del 08/03/2019, con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di Intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 – capitolo di entrata 330430/6390 denominato "contributo regionale per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- prenotazione n. 190157 acc n. 72242, capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale" - codice finanziario U 2.02.01.09.015 – **impegno 194537**;
    - quanto ad **€ 150.000,00** con il contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA. RI.PA.RO. - comunicazione telematica in data 09.09.2020 – capitolo di entrata 330450/6390 "contributo da fondazione CA.RI.PA.RO. per manutenzione loculi ed edilizia monumentale" prenotazione 190158 acc.72243 capitolo di spesa 330201/6390 "manutenzione loculi ed edilizia monumentale" cod.finanziario U.2.02.01.09.015 – **impegno 194539**:

- in data 2/5/2022 hanno avuto inizio i lavori come si evince dal verbale di consegna in pari data che dovevano essere completati entro il termine di 180 giorni;
- in data 14/10/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM 49/2018, i lavori sono stati sospesi da parte del direttore dei lavori Arch. Federico Candian, per studiare una variante ad alcune lavorazioni previste nel progetto approvato;

Considerato che:

- il direttore dei lavori Arch. Federico Candian ha ravvisato l'esigenza si proporre una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. 18/04/2016 n.50, da cui si rilevano le motivazione a sostegno della stessa di maggiori/diversi lavori da eseguirsi che non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscono sostanziali modifiche al progetto approvato;
- che i maggiori/diversi lavori di perizia vedono l'importo contrattuale elevato ad € 264.546,03 oneri sicurezza inclusi, con un maggior onere di € 23.095,63 rispetto al contatto, di cui € 17.854,82 per lavori suppletivi ed € 5.240,81 per maggiori oneri di sicurezza, oltre all'IVA al 10%, come evidenziato nel quadro economico di perizia sottoriportato:

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori opere di restauro e recupero	€ 233.189,51
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 31.356,52
	TOTALE A)	**€ 264.546,03**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
B1	Spese Tecniche (Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva,	€ 59.800,00

	Direzione lavori, Assistenza, Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione		
B2	Incentivi di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016	€	5.500.00
B3	Imprevisti compresa IVA ed arrotondamenti	€	33.550,00
B4	IVA (10%) sui lavori	€	26.454,60
B5	Oneri previdenziali ed IVA (su B1)	€	16.074,24
B6	Oneri di gara	€	1.500,00
B7	Indagini, rilievi ed accertamenti durante i lavori	€	5.000,00
B8	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	76.075,76
B9	Ribasso d'	€	11.499,37
	TOTALE B)	€	**235.453,97**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A + B)	€	**500.000,00**

Precisato che tali lavori di perizia sono contenuti nel limite del quinto d'obbligo contrattuale come previsto dalla citata normativa in materia e saranno oggetto di stipula di atto di sottomissione alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto con concordamento di n. 4 Nuovi prezzi, con la nominata Impresa Appaltatrice;

Visto il Decreto del Direttore delle Attività Culturali e Sport della Regione Veneto n. 363 del 15.11.2022 con il quale si prende atto delle variazioni apportate al progetto esecutivo e si autorizza l'utilizzo del ribasso d'asta per la copertura economica delle predette spese;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. le argomentazioni in premessa richiamate sono parti integranti e sostanziali del presente atto e date per integralmente riportate;

2. di approvare, ai sensi dell'art.149 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs.18/4/2016 n.50, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in premessa indicati, redatta dal D.L. in data 31/10/2022, dell'importo complessivo, immutato rispetto a quello di cui al progetto originario, di €. 500.000,00 costituita dai seguenti elaborati agli atti dell'ufficio tecnico OO.PP.:

- Relazione tecnica generale e QE
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo di confronto
- Schema atto di sottomissione

3. di prendere e dare atto che i nuovi diversi lavori di perizia non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscono sostanziali modifiche al progetto approvato, e comportano un incremento, rispetto all'importo di contratto, dell'importo contrattuale di € 23.095,63 oltre I.V.A. 10% pari ad €. 2.309,56 per un **importo complessivo pari ad €. 25.405,19** la cui copertura finanziaria risulta assicurata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico allegato – ribasso d'asta;

4. di prendere e dare atto, inoltre, che tali lavori di perizia verranno eseguiti dall'appaltatore mediante stipula di atto di sottomissione, alle medesime condizioni di cui al menzionato contratto, contenente, altresì, n. 4 Nuovi Prezzi;

5. di prendere e dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta la necessità di impegnare alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale, precisando che la copertura finanziaria della spesa di **€ 23.095,63 oltre I.V.A. 10% pari ad €. 2.309,56 per un importo complessivo pari ad €. 25.405,19** è assicurata nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione (ribasso d'asta) con parte del contributo regionale di € 350.000,00 concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 260 del 08/03/2019, con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di Intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 – capitolo di entrata 330430/6390 denominato "contributo regionale per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- prenotazione n. **190157** acc n. 72242, capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale" - codice finanziario U 2.02.01.09.015;

6. di precisare che il CUP è **G12C17000050009** ed il CIG è **9023239461**;

7. di approvare il quadro economico di assestamento e cronoprogramma della spesa come allegati – parti integranti al presente provvedimento;

8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

10. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

11. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RIZZI MARZIA

Documento sottoscritto con firma digitale