COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

FATTURE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3587 DEL 06/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIALE G. MARCONI (EX SEDE CUR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO SAL - DITTA GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC. CUP: G19E20000560004 - CIG 8767631DF9.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità"
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27.07.2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali nonché la responsabilità del procedimento per le Sezioni Lavori Pubblici – Fabbricati e Patrimonio;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 5/6/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione dirigenziale n.499 del 25/2/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo, all'uopo incaricata, dell'importo complessivo medesimo, validato in data 25/1/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 1696 del 29/06/2021, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel ID n 140786767 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F.

00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 per l'importo di € 356.616,00 oltre 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso per un totale pari a € 366,616,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 403.277,60;

- la somma complessiva pari ad € 403.277,60 trova copertura economica sul capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 192429 esigibilità 2022;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- in data 24/01/2022 hanno avuto inizio i lavori su citati come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 17/07/2022;
- in data 13/06/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM 49/2018, i lavori sono stati sospesi da parte del direttore dei lavori Arch. Paolo Turra, per variante ad alcune lavorazioni previste nel progetto approvato;
- con Determina Dirigenziale n. 2397 del 16/08/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 c) del D.Lgs. 50/2016;
- in data 05/09/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 49/2018 e dell'art. 158 del DPR 207/2010, sono stati ripresi i lavori come si evince dal verbale di ripresa n. 1 sottoscritto dalle parti;

Visti:

- il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/08/2022 dell'importo di € 72.106,66 emesso il giorno 22/08/2022 dall'Arch. Paolo Turra in qualità di Direttore dei Lavori, e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;
- il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 22/08/2022 dell'importo di € 71.746,13 oltre IVA al 10% di € 7.174,61 per un importo complessivo di € 78.920,74;
- il Certificato di Pagamento n. 01-bis (adeguamento prezzi SAL n. 1) emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 22/08/2022 dell'importo di € 13.856,95 oltre IVA al 10% di € 1.385,70 per un totale complessivo di € 15.242,65;
- la fattura n. 20/PA del 03/11/2022 ns. prot. 86115/2022 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo lavori pari a € 78.920,74 relativa all'acconto 1° S.A.L.;
- la fattura n. 21/PA del 03/11/2022 ns. prot. 86122/2022 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo pari a € 15.242,65 relativa all'adeguamento prezzi lavori SAL 1;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INPS_33197394 del 19/10/2022 con scadenza 16/02/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 05/12/2022 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202200004141891 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare la fattura n. 20/PA del 03/11/2022 prot. 86115/2022 in favore della Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 relativo all'acconto 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Ex Sede CUR dell'importo lavori di € 71.746,13 oltre IVA al 10% pari a 7.174,61 € per l'importo complessivo di € 78.920,74 eseguiti a tutto il 22/08/2022;
3. di liquidare la fattura n. 21/PA del 03/11/2022 prot. 86122/2022 in favore della Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 relativo all'adeguamento prezzi dei lavori inerenti il 1° SAL eseguiti a tutto il 22/08/2022 per l'importo di € 13.856,95 oltre IVA al 10% pari a 1.385,70 € per un totale complessivo di € 15.242,65;
4. di fa fronte alla spesa complessiva di € 78.920,74 ed € 15.242,65 con il capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice di Impegno 192429 - esigibilità 2022;
5. Di precisare che all'intervento corrispondono i seguenti codici:
   - CUP: **G19E20000560004**;
   - SMARTCIG **8767631DF9**;
6. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, riportato in fattura;
7. il pagamento dovrà effettuarsi entro il giorno 30/12/2022**;**
8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

COMUNE DI ROVIGO

5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 per cui al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale