COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 16/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI "INTERVENTI URGENTI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA DELLA ROTONDA E CAMPANILE " - IMPRESA RESIN PROGET SRL DI COSTA DI ROVIGO (RO). LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L. E CONTABILITA' ARCH. FEDERICO CANDIAN. CONTESTUALE REVOCA DTD 3869/2022. CUP: G12C14000150007 - CIG: 8086086143.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27.07.2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali per le Sezioni Lavori Pubblici –Suolo - Fabbricati e Patrimonio nonché la responsabilità del procedimento per le Sezioni Lavori Pubblici – Fabbricati e Patrimonio e il decreto di proroga n. 169 del 23.12.2022;

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 128 del 29.12.2014 è stato approvato il Progetto Preliminare relativo agli interventi da eseguirsi per il restauro del complesso monumentale della Chiesa della Rotonda e Campanile, redatto dal Settore OO.PP. – Sezione Edilizia Pubblica in data 18.12.2014, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 134.579,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 22.000,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con DGC n.242 del 23.8.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro del complesso monumentale della Chiesa della Rotonda e Campanile, per un importo complessivo di € 250.000,00 interamente finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO, derivante da economie sui lavori di restauro precedentemente eseguiti sul campanile e finanziati da detta Fondazione;

- tale importo è finanziato completamente con un contributo della Fondazione CARIPARO, derivante da economie sui lavori di restauro precedentemente eseguiti sul campanile e finanziati da detta Fondazione, in ordine al quale il predetto Istituto ha dato il proprio assenso all'utilizzo, subordinatamente all'acquisizione del relativo progetto tecnico corredato dal parere del Soprintendenza competente, giusta comunicazione del 30.07.2014, assunta al prot. gen. del Comune in data 08.08.2014 al n. 42307;

- con Determinazione Dirigenziale Settore OO.PP. n.1861 del 22.9.2015 è stato affidato all'Arch. Federico Candian libero professionista con studio tecnico ad Anguillara Veneta (PD) il servizio tecnico afferente la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di cui trattasi, nonché la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza e l'Assistenza al RUP, per l'importo di € 39.864,05, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 1.594,56 ed I.V.A. 22%, pari ad € 9.120,89, per l'importo complessivo di € 50.579,50 (al lordo R.A.), regolato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti in data 22.09.2015;

- con il succitato provvedimento è stato disposto di far fronte al predetto onere con i fondi di cui al Cap.070201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio", Del. C.C. n. 13 del 15.09.2015 (Destinazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'approvazione del rendiconto di gestione 2014 e dal riaccertamento straordinario – destinazione di € 55.876,95 a spese in c/capitale relative al progetto Prusst) - (imp. 2015 – 1635/1) – impegno 135080 e 135860;

- con Determina Dirigenziale n. 1281 del 06/06/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale Chiesa della Rotonda e Campanile", redatto dall'Arch. Federico Candian in data "Marzo 2019", dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 185.303,28 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 6.093,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui finanziamento è assicurato con il Contributo della Fondazione CARIPARO, in entrata cap. 060450/5400 denominato "Contributo Fondazione CARIPARO per restauro Tempio Rotonda e Campanile", in uscita sul capitolo 060201/5400, denominato "Restauro Tempio B.V. del Soccorso La Rotonda";

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2518 del 14.11.2019 è stata indetta, una gara mediante procedura aperta, tramite l'utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli interventi urgenti di restauro del complesso monumentale della Chiesa della Rotonda e Campanile, dell'importo

complessivo di € 250.000,00 di cui € 185.303,28 per lavori a base d'asta comprensivi di € 6.093,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

- con il medesimo provvedimento è stato disposto, altresì, di individuare l'affidatario dei lavori anzidetti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016, in base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione indicati nel bando/disciplinare di gara approvati con il medesimo provvedimento;

- con determinazione dirigenziale n.3128 del 30/12/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta RESIN PROGET S.r.l. con sede in Costa di Rovigo (RO) P.IVA 00787740299 l'intervento anzidetto per l'importo di € 167.919,19 avendo la stessa presentato una percentuale di ribasso del 6,30% sull'importo a base di gara, oltre € 6.093,90 per oneri della sicurezza ed IVA al 10% per un totale di € 191.414,40, impegnando in virtù di quanto in premessa, la spesa di € 191.414,40 sul cap. 060201/5400 denominato "Restauro Tempio B.V. del Soccorso La Rotonda" cod. prenotazione 134552 esigibilità 2020;

- con determinazione n. 768 del 23/03/2021, si è provveduto a liquidare la fattura n. 000001-0C1 PA del 05/02/2021 ns. prot. n. 9890/2021 presentata dalla Ditta RESIN PROGET S.r.l. con sede a Costa di Rovigo (RO) relativa all'acconto 1° SAL dell'importo lavori di € 66.012,51, oltre IVA 10% di € 6.601,25 per un totale complessivo di € 72.613,76 per lavori eseguiti a tutto il 18/01/2021;

- con determinazione n. 947 del 13/04/2021, si è provveduto a liquidare la fattura n. 000005-0C1 PA del 12/03/2021 ns. prot. n. 20824/2021 presentata dalla Ditta RESIN PROGET S.r.l. con sede a Costa di Rovigo (RO) relativa all'acconto 2° SAL dell'importo lavori di € 43.536,17, oltre IVA 10% di € 4.353,62 per un totale complessivo di € 47.889,79 per lavori eseguiti a tutto il 05/03/2021;

- con DTD n. 1915 del 20/07/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c) del Codice dei Contratti D.Lgs.18/4/2016 n. 50, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in premessa indicati, redatta dal D.L. in data 07/07/2021, dell'importo complessivo, immutato rispetto a quello di cui al progetto originario, di €. 250.000,00 dando atto che i nuovi diversi lavori di perizia non hanno alterato la natura e la destinazione dell'opera e non hanno costituito sostanziali modifiche al progetto approvato, comportando un incremento, rispetto all'importo di contratto Rep. n. 216, dell'importo contrattuale di € 29.990,96 oltre I.V.A. 10% pari ad €. 2.999,10 per un importo complessivo pari ad €. 32.990,06 la cui copertura finanziaria è risultata assicurata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico di progetto;

- con determinazione n. 2498 del 28/09/2021, si è provveduto a liquidare la fattura n. 000019-0C1 PA del 03/08/2021 ns. prot. n. 556112021 presentata dalla Ditta RESIN PROGET S.r.l. con sede a Costa di Rovigo (RO) relativa all'acconto 3° SAL dell'importo lavori di €

93.435,35, oltre IVA 10% di € 9.343,54 per un totale complessivo di € 102.778,89 per lavori eseguiti a tutto il 30/07/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n.656 del 8/4/2016 sono state liquidate a favore dell'Arch. Federico Candian le competenze spettanti per la redazione del progetto definitivo ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda" dell'importo complessivo di € 11.555,07 (comprensivo del contributo previdenziale 4%, ed IVA 22%);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 04/09/2019 sono state liquidate a favore dell'Arch. Federico Candian le competenze spettanti per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda" dell'importo complessivo di € 8,803,87 (comprensivo del contributo previdenziale 4%, ed IVA 22%);

- con Determinazione Dirigenziale n.534 del 1/3/2021 sono state liquidate a favore dell'Arch. Federico Candian le competenze spettanti alla redazione della contabilità relativa al S.A.L. n.1 dei lavori eseguiti dalla Ditta Resin Proget S.r.l. a tutto il 18/01/2021, ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda" dell'importo complessivo di € 10.369,71 (comprensivo del contributo previdenziale 4%, ed IVA 22%);

- con Determinazione Dirigenziale n. 950 del 13/04/2021 sono state liquidate a favore dell'Arch. Federico Candian le competenze spettanti alla redazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 2 dei lavori eseguiti dalla Ditta Resin Proget S.r.l. a tutto il 05/03/2021, ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda" dell'importo complessivo di € 6.839,48 (comprensivo del contributo previdenziale 4%, ed IVA 22%);

- con Determinazione Dirigenziale n. 2264 del 2/9/2021 sono state liquidate a favore dell'Arch. Federico Candian le competenze spettanti alla redazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 dei lavori eseguiti dalla Ditta Resin Proget S.r.l., ad oggetto "Interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda" dell'importo complessivo di € 9.989,31 (comprensivo del contributo previdenziale 4%, ed IVA 22%);

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 144 (centoquarantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 25/05/2020 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 15/10/2020;
- il termine di ultimazione dei lavori, a causa di successive sospensioni e riprese, è stato posticipato al 23/08/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 23/08/2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;

- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 23/08/2021 dell'importo di € 204.004,05 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Arch. Federico Candian in data 23/08/2021, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che in data 23/08/2021, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 204.004,05 (oltre I.V.A. 10%) pari all'importo di contratto;

Vista:

- la fattura n. PA-000011-0C1 del 12/12/2022 ns. prot. 91583/2022 presentata dalla Ditta appaltatrice RESIN PROGET SRL (mandataria) relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 1.020,02, oltre IVA 10% di € 102,00 per un totale di € 1.122,02, eseguiti nell'anno 2021;
- la fattura n. FATTPA 9_22 emessa in data 15/10/2022 dall'Arch. Federico Candian, prot. n. 74614/2022, relativa alle competenze e spese spettanti per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza e l'Assistenza al RUP, a saldo, dell'importo di € 2.381,82, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 95,27 ed I.V.A. 22%, pari ad € 544,96, per un totale complessivo di € 3.022,05 (al lordo R.A.);

Considerato che con DTD n. 3869/2022, avente il medesimo oggetto del presente provvedimento, si è proceduto alla liquidazione delle suindicate fatture che erroneamente non riportavano l'indicazione del codice CUP e CIG, pertanto si rende necessario procedere alla revoca della predetta determina e procedere ad una nuova liquidazione.

Viste pertanto:

- la nota di credito n. PA-000012-0C1 del 21/12/2022 ns. prot. 93831/2022 presentata dalla Ditta appaltatrice RESIN PROGET SRL (mandataria) relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 1.020,02, oltre IVA 10% di € 102,00 per un totale di € 1.122,02, eseguiti nell'anno 2021;
- la fattura n. PA-000013-0C1 del 21/12/2022 ns. prot. 92902/2022 presentata dalla Ditta appaltatrice RESIN PROGET SRL (mandataria) relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 1.020,02, oltre IVA 10% di € 102,00 per un totale di € 1.122,02, eseguiti nell'anno 2021;
- la nota di credito n. FATTPA 12_22 emessa in data 23/12/2022 dall'Arch. Federico Candian, prot. n. 93863/2022, relativa alle competenze e spese spettanti per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza e l'Assistenza al RUP, a saldo, dell'importo di € 2.381,82, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 95,27 ed I.V.A. 22%, pari ad € 544,96, per un totale complessivo di € 3.022,05 (al lordo R.A.);
- la fattura n. FATTPA 13_22 emessa in data 23/12/2022 dall'Arch. Federico Candian, prot. n. 93616/2022, relativa alle competenze e spese spettanti per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza e l'Assistenza al RUP, a saldo, dell'importo di € 2.381,82, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 95,27 ed I.V.A. 22%, pari ad € 544,96, per un totale complessivo di € 3.022,05 (al lordo R.A.);

Visti:

1. il DURC emesso dall'INAIL con prot. n. 35121903, che attesta la regolarità contributiva della ditta RESIN PROGET SRL P.IVA 00787740299 fino alla data del 16/02/2023;
2. la nota dell'Arch. F. Candian afferente l'inesistenza di personale alle proprie dipendenze, agli atti;
3. Il certificato emesso da INARCASSA in data 28/09/202, con validità 4 mesi, attestante la regolarità contributiva del professionista;
4. il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
5. il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
6. il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di revocare, per le motivazioni addotte nelle premesse, la DTD n. 3869/2022

3. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 22/11/2021 dell'importo lavori di € 204.004,05 (oltre I.V.A 10%);

4. di liquidare e pagare la fattura n. PA-000013-0C1 del 21/12/2022 ns. prot. 92902/2022 presentata dalla Ditta appaltatrice Resin Proget Srl relativa allo stato finale dei lavori di € 1.020,02, oltre IVA 10% di € 102,00 per un totale di € 1.122,02, eseguiti nell'anno 2021;

5. di precisare che tale somma complessiva di € 1.122,02, trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale e precisamente con il contributo Fondazione CARIPARO capitolo di spesa n. 060201/5400 denominato "Restauro Tempio B.V. del Soccorso La Rotonda" (codice finanziario U.2.02.01.10.004 – Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico – esigibilità 2021 impegno 192599 lavori eseguiti nel 2021);

6. di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 13_22 emessa in data 23/12/2022, prot. n. 93616/2022 di € 2.381,82, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 95,27 ed I.V.A. 22%, pari ad € 544,96, per un totale complessivo di € 3.022,05 (al lordo R.A.), relativa alle competenze e spese spettanti all'Arch. Federico Candian, libero professionista, con studio tecnico ad Anguillara Veneta (PD), P.I. IT03729630289 C.F. CNDFRC72A20G224H per la Direzione Lavori, il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e l'assistenza al RUP, relativa al saldo Lavori, eseguita nell'anno 2021;

7. di far fronte alla predetta spesa di **€ 3.022,05** con i fondi di cui al Cap.070201/0200, denominato "PRUSST – Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Terri-

torio", giusta Del. C.C. n.13 del 15.9.2015 (Destinazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'approvazione del rendiconto di gestione 2014 e dal riaccertamento straordinario – e precisamente codice impegno 135860 esigibilità 2021);

8. di precisare che:

- il CUP è: **G12C14000150007**;

- **il CIG è : 8086086143;**

9. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nelle fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;

10. il pagamento delle fatture dovrà effettuarsi al più presto possibile, in quanto **è necessario rendicontare il contributo alla Fondazione CARIPARO quanto prima**;

11. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziari, per gli adempimenti di competenza;

12. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

13. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

14. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

15. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale