COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 27/01/2023

OGGETTO: **PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LIQUIDAZIONE SAL N.1 DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI" E CONTESTUALE REVOCA DELLE DTD N. 241 DEL 23/01/2023 E N. 268 DEL 24/01/2023 - CUP: G14D22002340006 – CIG: 93976111EE.**

La P.O. delegata

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio e il decreto di proroga n. 169 del 23.12.2022;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n. 318 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Intervento di adeguamento ed efficientamento energetico: sostituzione corpi illuminanti e di emergenza edifici scolastici comunali" dell'importo complessivo di €. 170.000,00, di cui €. 147.990,00 per lavori, comprensivi di €. 3.200,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 22.010,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con contributo concesso dalla legge n. 160 del 27.12.2019 recante "bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, confluito nel PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Intervento I-2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, e che il contributo, iscritto nel bilancio comunale in entrata al capitolo n. 070420/7000 denominato "PNRR - contributo statale per investimenti" - esigibilità 2022 - cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 contributi agli investimenti da ministeri, ed in spesa al capitolo 140201/5040 denominato "PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie" – esigibilità 2022 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;

- con DTD n. 2641 del 15/09/2022, a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 3178783/2022) i lavori ad oggetto "Intervento di adeguamento ed efficientamento energetico: sostituzione corpi illuminanti e di emergenza edifici scolastici comunali" sono stati aggiudicati ed affidati ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.a) della legge 120/2020 alla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291, per un importo lavori di € 115.817,00 oltre gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.200,00 oltre IVA 10% pari ad € 11.901,70 per un totale complessivo di € 130.918,70 con copertura economica al capitolo di spesa n. 140201/5040 denominato "PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie" – con codice Impegno n. 197520 - esigibilità 2022 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;
- che con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 15/09/2022, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data;
- con Verbale di Sospensione lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 20/09/2022;
- con DTD n. 2698 del 21/09/2022 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 15/09/2022;
- con Scrittura privata CO n. 171 del 14/10/2022, ns. prot. n. 74335 del 14/10/2022, sono stati stipulati i lavori alla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291;
- che con DTD n. 2974 del 17/10/2022 è stato affidato al Geom. Michele Lella con studio in Via Calà Pre Guerra n. 120/1 – 45010 Pettorazza Grimani (RO) - c.f. LLL MHL 68L31 C383J e p.iva 02602750271, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto, a seguito di esecuzione dei lavori in contemporanea con l'attività scolastica;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi il 28/11/2022;
- le DTD n. 241 del 23/01/2023 e n. 268 del 24/01/2023 di liquidazione del sal n. 1, che riportano all'interno dei dispositivi delle date ed importi lavori non corrette sia in riferimento al certificato di pagamento n. 1 che alla fattura della Ditta per meri errori di trascrizione.

Visti:

- il S.A.L. n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2022, dell'importo netto dei lavori di € 42.427,52 emesso in data 05/01/2023 dall' Ing. Federico Modonesi in qualità di Direttore dei Lavori e RUP di questo Settore;
- il Certificato di Pagamento n.1 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 09/01/2023 dell'importo di € 42.215,38 oltre IVA 10% di € 4.221,54 per un totale complessivo di € 46.436,92 a favore della ditta appaltatrice MORO ANTONIO SRL con sede in ROVIGO;
- la fattura n. 3-0CPA del 18/01/2023 ns. prot. 4897/2023 presentata dalla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291, relativa all'acconto 1° SAL dell'importo lavori di € 42.215,38 oltre IVA 10% di € 4.221,54 per un totale complessivo di € 46.436,92;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_33533838 del 11/11/2022, con validità fino alla data del 11/03/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 23/01/2023 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202300000231404 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare le DTD n. 241 del 23/01/2023 e n. 268 del 24/01/2023 di liquidazione del sal n. 1 per le motivazioni sopra esposte;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 3-0CPA del 18/01/2023 ns. prot. 4897/2023, dell'importo lavori di € 42.215,38 oltre IVA 10% di € 4.221,54 per un totale complessivo di € 46.436,92 emessa dalla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in ROVIGO e relativa al 1° stato d'avanzamento lavori di cui in premessa ed eseguiti nel 2022;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 46.436,92 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5040 denominato "PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie" – con codice Impegno n. 197520 - esigibilità 2022 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;
5. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 93976111EE;

   - codice CUP: G14D22002340006;

6. che la somma complessiva pari ad € 46.436,92 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di offerta;
7. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 28/02/2023;
8. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
9. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
10. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
11. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale