COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 706 DEL 01/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LO STABILE DI VIA MARCONI EX SEDE DEL C.U.R. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO SAL – DITTA A.C.R. SYSTEM S.R.L.S. - CUP: G19E20000560004 – CIG: 93441951A7

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità"
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27.07.2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali nonché la responsabilità del procedimento per le Sezioni Lavori Pubblici – Fabbricati e Patrimonio e il decreto di proroga n. 169 del 23.12.2022;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n. 328 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di realizzazione impianto di climatizzazione dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di €. 290.000,00 la cui copertura economica è assicurata con fondi di bilancio derivanti dalla rinegoziazione mutui Cassa DD.PP., capitolo 070201/6090 "Lavori di climatizzazione Stabile via Marconi";
- con Determina n. 3145 del 10/12/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art.1 c.2 lett.a) della legge 120/2020, alla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. (CF/P.IVA 01124650290) con sede legale in Via Mure Ospedale 21, Rovigo, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori, incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativo all'intervento di realizzazione impianto di climatizzazione dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR);

COMUNE DI ROVIGO

- con Determinazione dirigenziale n. 3804 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo dell'importo complessivo medesimo, validato in data 27/12/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 3056 del 23/10/2022, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese, 602, per l'importo di € 216.625,00 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 243.787,50;
- la somma complessiva pari ad € 243.787,50 trova copertura economica sul capitolo di spesa 070201/6090 "Lavori di climatizzazione Stabile via Marconi" – Codice SIOPE U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale; – Codice impegno 197840;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- in data 30/11/2022 hanno avuto inizio i lavori su citati come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 29/03/2023;
- con pec del 07/12/2022, Ns. prot. 88586/2022, la Ditta Appaltatrice ha richiesto l'anticipazione di €. 73.136,25 (Iva inclusa), pari al 30% dell'importo contrattuale come previsto dal comma 18 dell'art.35 del D.lgs.50/2016 e secondo l'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020;
- con DTD n. 4122 del 31/12/2022 è stata liquidata l'anticipazione di € 73.136,25, pari al 30% dell'importo contrattuale;

Visti:

- il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26/01/2023 dell'importo di € 101.682,56 emesso il giorno 26/01/2023 dall'Arch. Paolo Cattozzo in qualità di Direttore dei Lavori, e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;
- il Certificato di Pagamento n. 1 a firma dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 26/01/2023 dell'importo di € 69.611,89 (al netto dell'anticipazione contrattuale di € 30.048,30 detratta in misura percentuale sull'avanzamento dei lavori) oltre IVA al 10% di € 6.691,19 per un importo complessivo di € 76.573,08;
- la fattura n. 2 del 07/02/2023 ns. prot. 10591/2023 presentata dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese, 602, dell'importo lavori pari a € 76.573,08 oltre IVA al 10 % pari a 7.657,31 per un totale complessivo di € 84.230,39 relativa all'acconto 1° S.A.L.;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INAIL_36812178 del 13/02/2023 con scadenza 13/06/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 05/12/2022 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. ***202300000704626*** – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 2 del 07/02/2023 prot. 10591/2023 in favore della Ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese, 602, relativo all'acconto 1° SAL dei lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo lavori di € 76.573,08 oltre IVA al 10% pari a 7.657,31 € per l'importo complessivo di € 84.230,39 eseguiti a tutto il 26/01/2023;
3. di fa fronte alla spesa complessiva di € 84.230,39 con il capitolo di spesa 070201/6090 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice di Impegno 197840 - esigibilità 2023;
4. Di precisare che all'intervento corrispondono i seguenti codici:
   - CUP: G11D20001100004;
   - CIG 93441951A7;
5. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, riportato in fattura;
6. il pagamento dovrà effettuarsi entro il giorno 11/03/2023**;**
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale