CUP	**G19J17001240002**
CIG	**Z21361C8EA**

LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (ex S.I.N.) DI MARDIMAGO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP0 290201/6000			**Contributo privati**	€ 370.000,00
				Contributo Regione	€ 990.985,59
					€ 1.360.985,59

SEZ. 2 – A
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 1

VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
LAVORI	ECOSTILE S.R.L.		€ 61.775,67	196148	
			€ 23.069,36	196831	
LAVORI VARIANTE 1	ECOSTILE S.R.L.		€ 2.676,10	198254	
			€ 7.166,12	198255	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l		€ 17.795,12	181723	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI	ARPAV		€ 2.780,38	197382	
			€ 1.038,30	197383	
ESECUZIONE PIANO INDAGINE	ECOSTILE S.R.L.		€ 1.316,00	198262	
			€ 3.524,00	198263	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI PIANO INDAGINE	C.S.G. Palladio S.r.l.		€ 371,52	198371	
			€ 994,88	198372	
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 6.338,41	196842	
			€ 2.367,00	196843	
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 703,77	198257	
			€ 1.884,58	198256	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE			€ 513,00	198258-198259	
			€ 1.373,71	198260-198261	
SUPPORTO AL RUP	Arch. GUERRINI GABRIELLA		€ 1.719,90		196833-194565
RIBASSO D'ASTA			€ 4.089,09		196833-194565
IMPREVISTI			€ 7.649,85		196833-194565
		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		

SEZ. 2 – B
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 2

LAVORI			€ 1.002.069,15		194559-194557
CAMPIONAMENTI ED ANALISI			€ 58.333,77		
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA			€ 52.992,65		
IMPREVISTI			€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
				€ 1.360.985,59	

SEZ. 3
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	**ANNO**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
FASE 1	LAVORI	2022	€ 12.355,14	196148	
		2023	€ 49.420,53	196148	
		2022	€ 4.613,87	196831	
		2023	€ 18.455,49	196831	
	LAVORI VARIANTE 1	2022	€ 2.676,10	198254	
			€ 7.166,12	198255	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2018	€ 17.795,12	181723	
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI ARPAV	2023	€ 2.780,38	197382	
			€ 1.038,30	197383	
	ESECUZIONE PIANO INDAGINE	2022	€ 1.316,00	198262	
			€ 3.524,00	198263	
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI PIANO INDAGINE	2022	€ 225,57	198371	
		2023	€ 145,95	198371	
		2022	€ 604,03	198372	
		2023	€ 390,85	198372	
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 2.535,36	196842	
		2023	€ 3.803,05	196842	
		2022	€ 946,80	196843	
		2023	€ 1.420,20	196843	
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	2022	€ 703,77	198257	
			€ 1.884,58	198256	
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	2023	€ 513,00	198258-198259	
			€ 1.373,71	198260-198261	
	SUPPORTO AL RUP	2023	€ 467,64		196833-194565
			€ 1.252,26		196833-194565
	RIBASSO D'ASTA	2023	€ 4.089,09		196833-194565
	IMPREVISTI	2023	€ 7.649,85		196833-194565
		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		

FASE 2	LAVORI	2023	€ 1.002.069,15		194559-194557
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2023	€ 58.333,77		
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2023	€ 52.992,65		
	IMPREVISTI	2023	€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
	TOTALE FASE 1 + FASE 2		**€ 1.360.985,59**		