PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (ex S.I.N.) DI MARDIMAGO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

FASE 1

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	ASS.1	PERIZIA	ASS.3	ASS. 4	ASS. 5	ASS.6
A) LAVORI A BASE D'APPALTO								
A 1.1 LAVORI	80016,56	62813,00	62813,00	62813,00	62813,00	62813,00	62813,00	62813,00
A1.2 INTERVENTI OGGETTO VARIANTE				7371,02	7371,02	7371,02	7371,02	7371,02
A1.3 Esecuzione piano indagine (ora B 2.3)					4400,00	4400,00		
ONERI PER LA SICUREZZA	14318,85	14318,85	14318,85	15895,3	15895,3	15895,3	15895,30	15895,30
TOTALE A)	94335,41	77131,85	77131,85	86079,32	90479,32	90479,32	86079,32	86079,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE								
B1 SPESE TECNICHE								
B1.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	14025,15	14025,15	14025,15	14025,15	14025,15	14025,15	14025,15	14025,15
B1.2 DL E CSE	6861,13	6861,13	6861,13	8901,13	8901,13	8901,13	8901,13	8901,13
B1.3 SUPPORTO RUP							1719,90	1719,90
B1.4 RILIEVO TOPOGRAFICO								**1400,00**
B2 CAMPIONAMENTI E ANALISI								
B2.1 CAMPIONAMENTI E ANALISI ARPAV (ex B2)	6507,50	6507,50	3818,68	3818,68	3818,68	3818,68	3818,68	3818,68
B 2.2 CAMPIONAMENTO E ANALISI PIANO INDAGINE (ex B 2.1)						1.120,00	1.120,00	1.120,00
B 2.3 ESECUZIONE PIANO INDAGINE (ex A1.3)							4.400,00	4.400,00
B3 IVA LAVORI (10%)								
B3.1 IVA LAVORI A (10%)	9433,54	7713,18	7713,18	8607,93	8607,93	8607,93	8607,93	8607,93
B3.2 IVA piano indagine (10%) (ora B 7.1)					440,00	440,00		
B4 IMPREVISTI	10938,11	29862,04	33982,51	19665,24	14825,24	13458,84	7649,85	**5873,53**
B5 ONERI PREVIDENZIALI								
B5.1 ONERI CNPAIIAA (4%) SU B1.1 E B1.2	835,46	835,46	835,46	917,05	917,05	917,05	917,05	917,05
B5.2 ONERI 4% SU B1.4								**56,00**
B6 IVA SPESE TECNICHE (22%)								
B 6.1 IVA su B1.1 e B1.2	4778,78	4778,78	4778,78	5245,53	5245,53	5245,53	5245,53	5245,53
B 6.2 IVA su B1.4								**320,32**
B7 IVA CAMPIONAMENTI E ANALISI								
B7.1 CAMPIONAMENTI E ANALISI ARPAV	1431,65	1431,65	0	0	0	0	0	0
B7.2 CAMPIONAMENTO E ANALISI PIANO INDAGINE (22%)						246,40	246,40	246,40
B 7.3 ESECUZIONE PIANO INDAGINE (IVA 10%) (ex B 3.2)							440,00	440,00
B8 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016				1886,71	1886,71	1886,71	1886,71	1886,71
B9 RIBASSO D'ASTA							4089,09	4089,09
TOTALE B)	**54811,34**	**72014,89**	**72014,89**	**63067,42**	**58667,42**	**58667,42**	**63067,42**	**63067,42**
TOTALE A+B	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**	**149146,74**

FASE 2

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
LAVORI	875934,57	
ONERI PER LA SICUREZZA	35037,38	
TOTALE A)	**910971,95**	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 SPESE TECNICHE		
B1.1 DL E CSE	41765,96	
B2 CAMPIONAMENTI E ANALISI	58333,77	
B3 IVA LAVORI A (10%)		
B4 IMPREVISTI	98443,28	
B5 ONERI CNPAPA (4%)	1670,6384	
B6 IVA SPESE TECNICHE (22%)	9556,05	
B7 IVA CAMPIONAMENTI E ANALISI (22%)	91097,20	
TOTALE B)	**300866,90**	
TOTALE A+B	**1211838,85**	
FASE 1 + FASE 2	**1360985,59**	