CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP G12B22023830004

COMPLETAMENTO STABILE DI VIA MARCONI – OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PARCHEGGI E AUTORIMESSA

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA					
	Cap. 060201/5202				400.000,00
					400.000,00

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**		
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI		€ 341.000,00
SPESE TECNICHE		€ 44.408,00
IMPREVISTI		€ 8.392,00
INCENTIVI ART. 113		€ 6.200,00
	TOT.	**€ 400.000,00**

SEZ. 3	ATTIVITÀ PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI		2023	€ 341.000,00
	SPESE TECNICHE (PD-PE-DL-CSP/CSE)		2023	€ 44.408,00
	IMPREVISTI		2023	€ 8.392,00
	INCENTIVI ART. 113		2023	€ 6.200,00
			TOT	**€ 400.000,00**