CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP	**G19J21009000004**
CIG	**92065258C4**

SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CODICE SIOPE U.2.02.01.09.003 CODICE PROGETTO 142

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP 140201/5340		Cassa DD.PP.	POSIZIONE N. 6207087/2021	€ 195.000,00
				CAPITOLO IN ENTRATA 140540/5040 denominato: prelievi da depositi bancari per mutui scuole elementari – accertamento 73673	

SEZ. 2

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA **PROGETTO / AGGIUDICAZIONE**

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO) – Importo lavori compreso oneri di sicurezza ed iva di legge	€ 177.796,61	196793	
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO IVA COMPRESA	€ 177.796,61		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	€ 115,39		194401
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016			
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo – PARI AL 80%	€ 2.672,00	197805	
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - acquisti beni strumentali – PARI AL 20%	€ 668,00	197806	
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)			
	a) incarico CSP e CSE	€ 3.843,00	194402	
	Intervento di adeguamento ed implementazione impianto illuminazione di emergenza	€ 9.680,00	199309	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	196774	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 195.000,00**		

SEZ. 3

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO) – CIG: 92065258C4	Lavoro principale (IVA compresa)	2022	€ 177.796,61	196793	
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	2023	€ 115,39		194401
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022			

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico

	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - personale tecnico ed amministrativo – PARI AL 80%	2022	€ 2.672,00	197805	
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 comma 3° - acquisti beni strumentali – PARI AL 20%	2022	€ 668,00	197806	
geom. Franchini Alberto di Rovigo – smartcig: Z8933E2154	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSP/CSE	2022	€ 3.843,00	194402	
Impresa: BAMAT IMPIANTI SRL - OCCHIOBELLO (RO) – SMARTCIG: Z1C39137A7	Intervento di adeguamento ed implementazione impianto illuminazione di emergenza	2023	€ 9.680,00	199309	
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2022	€ 225,00	196774	
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 195.000,00**		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico