CUP: G11B19000000002

"VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEX ADIGE – TRATTA BADIA POL. LENDINARA, LUSIA, ROVIGO, SAN MARTINO DI VENEZZE"

op.

Fonti di finanziamento

SEZ. 1 FONTI DI COPERTURA	CONTRIBUTO REGIONALE	RISORSE DERIVANTI DA CAPITA	MUTUO	ntrate da ALTRI COMU	TOTALE
	€ 1.800.000,00	€ 400.000,00	€ 123.596,00	€ 199.282,15	€ 2.522.878,15
totale complessivo finanziamento					***€ 2.522.878,15***

SEZ. 2
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1.1	Importo lavori in appalto:		
	Badia Polesine	€ 354.869,89	€ 287.001,02
	Lendinara	€ 229.956,86	€ 185.977,61
	Lusia	€ 384.557,58	€ 311.010,94
	Rovigo	€ 651.350,92	€ 526.780,06
	San Martino di Venezze	€ 435.702,52	€ 352.374,41
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	SOMMANO (1)	**€ 2.081.437,77**	**€ 1.688.144,04**
2.1	Lavori in economia e imprevisti	€ 1.942,10	€ 138.024,26
2.2	Accantonamento di cui art.133 c.3 e 4 del Codice	€ 16.578,11	
2.3	Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza compresa IVA e contributi previdenziali	€ 166.295,88	€ 250.000,00
2.4	Prestazioni speciali, accessorie amministrative	€ 857,20	
2.5	Accantonamento art.113 D.lgs 50/2016	€ 41.628,76	
2.6	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 1.659,39	
2.7	Spese per pubblicità	€ 1.220,79	
2.8	Spese per verifiche tecniche previste nel capitolato di cui art. 16 comma 1 b-11 DPR 207/2010	€ 1.614,39	
2.9	Contributo autorità vigilanza	€ 1.000,00	
2.10	IVA 10% su importo lavori	€ 208.143,78	€ 168.814,40
2.11	Accantonamento di cui art. 16 c.4 del DPR 207/2010	€ 499,98	€ 277.895,45
	Sommano (2)	**€ 441.440,38**	**€ 834.734,11**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 2.522.878,15**	**€ 2.522.878,15**

SEZ. 3 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITA' PREVISTA	ANNO	IMPORTO	
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2022	€ 672.498,31	Regione Veneto
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2023	€ 613.074,01	Regione Veneto
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2022	€ 155.423,56	Fondazione
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2023	€ 141.689,79	Fondazione
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2022	€ 81.967,24	Mutuo
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2023	€ 41.628,76	Mutuo
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2022	€ 61.508,14	Quota Comuni
	Esecuzione appalto compresa IVA 10%	2023	€ 89.168,63	Quota Comuni
	Incarico prog definitivo-esecutivo e coord.sicur prog Ing. Pipinato compreso contributo 4% ed IVA 10%	2021	€ 65.205,18	Regione Veneto
		2021	€ 552,57	Regione Veneto
		2021	€ 15.867,44	Quota Comuni
	Direzione lavori e Coordinamento sicurezza	2022	€ 20.176,82	Quota Comuni
		2023	€ 45.396,20	Regione Veneto
	Collaudo e spese tecniche previste in capitolato	2023	€ 90.240,67	Regione Veneto
	Incarico Verificatore Ing. Pigato	2021	€ 12.561,12	Quota Comuni
	Imprevisti	2023	€ 138.024,26	Regione Veneto
	Accantonamento di cui art. 16 c.4 del DPR 207/2010	2023	€ 102.886,65	Fondazione
	Accantonamento di cui art. 16 c.4 del DPR 207/2010	2023	€ 175.008,80	Regione Veneto
	TOTALE		**€ 2.522.878,15**	