CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

| | |
|---|---|
| **CUP** | |
| **CIG** | **Z8F3935F47** |

**LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DEL FABBRICATO COMUNALE EX SEDE DEL LICEO "CELIO"**

| | | Fonti di finanziamento | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEZ. 1** | **CAPITOLO DI SPESA** | **AVANZO CDS** | **MUTUO** | **ALTRO…** | **TOTALE** |
| FONTI DI COPERTURA (contributo UniPD – Acc. Entrata 060430/5210 – GSE Acc. Entrata 060430/5211) | CAP 060201/5210 | | | | € 29.195,31 |
| | | | | | **€ 29.195,31** |

**SEZ. 2**
**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**

| **VOCI DEL QUADRO** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **CODICE IMPEGNO** | **CODICE PRENOTAZIONE** |
|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI COMPLETAMENTO FACCIATA | | € 29.195,31 | | |
| | | | | |
| | | **€ 29.195,31** | | |

**SEZ. 3**
**TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE**

| | **ATTIVITÀ PREVISTA** | **ANNO** | **IMPORTO** | **CODICE IMPEGNO** | **CODICE PRENOTAZIONE** |
|---|---|---|---|---|---|
| | LAVORI DI COMPLETAMENTO FACCIATA | 2023 | € 29.195,31 | | |
| | | | | | |
| | | | **€ 29.195,31** | | |