CUP G11B17000300006

Realizzazione della "Rotatoria - Intersezione Viale Tre Martiri, Via I.Nievo, Via dei Mille op.29

Fonti di finanziamento

SEZ. 1 FONTI DI COPERTURA	CAPITOLO DI SPESA	CDS	var di Bilancio n 521 AumentoCDS e Riserve ASM	contributoREGIONALE Cap.230201/7050	TOTALE
	Cap. 230201/6402 – denominato "Manutenzione Strade del Centro e frazioni" - **codice Impegno n.178411**	###	€ 217.299,11		€ 475.799,11
	cap. **2302017050** - **codice Impegno n. 178410**			€ 258.500,00	€ 258.500,00
totale complessivo finanziamento					€ 734.299,11

SEZ. 2
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
1.1	Importo lavori in appalto	€ 381.024,48	€ 434.100,30
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	SOMMANO (1)	***€ 405.024,48***	***€ 458.100,30***
2.1	Incentivo funzioni tecniche (art 113 DI 50/2016 – 80% e 20%)	€ 9.600,00	€ 9.600,00
2.2	I.V.A. 10% su (1)	€ 40.502,45	€ 45.810,03
2.3	Coordinamento sicurezza	€ 5.075,20	
2.4	Spese per espropri e frazionamenti	€ 25.019,50	€ 25.019,50
2.5	Contributo Autorità di vigilanza(annullato fino a dic 2020)	€ -	
2.6	Polizza assicurativa	€ 725,00	€ 725,00
2.7	Spese rilievi ed accertamenti e indagini	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.8	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2.9	lavori imprevisti ed arr.ti e recupero inflazione	€ 87.067,45	€ 33.759,25
2.10	Spost ed adeg.to condotta acquedotto (iva incl.)	€ 109.800,00	€ 109.800,00
2.11	spostamento condotta gas (IVA incl.)	€ 27.485,03	€ 27.485,03
2.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Sommano (2)	€ 329.274,63	€ 276.198,81
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	***€ 734.299,11***	**€ 734.299,11**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA	ANNO	IMPORTO	
TEMPISTICA DI REALIZZAZION				
Imp - cod. 178412	indennità espr.	2018	€ 15.019,50	av cds
Imp - cod. 184091	servizio tecnico per paesaggistica	2019	€ 4.440,80	av cds
	economie		€ 536,60	
Imp - cod. 181854	spost condotte gas (IVA22% incl)	2019	€ 27.485,03	Ris ASM
imp. - cod. 188968	registrazione decreto d'esproprio	2020	€ 1.536,00	Ris ASM
imp. - cod. 188967	Pubblicazione sul bur	2020	€ 122,00	Ris ASM
imp. - cod. 188966	Integrazione indennita d'esproprio	2020	€ 2.900,91	Ris ASM
imp. - cod. 196525	compensazione prezzi	2022	€ 5.578,93	
Imp - cod. 181855	adeguamento condotte idriche	2021	€ 80.000,00	
Imp - cod. 181856	adeguamento condotte idriche	2021	€ 29.800,00	Ris ASM
Imp - cod. 189861	Agg lavori ditta ICS	2021	€ 187.026,93	av cds
Imp. - cod. 189079	Agg. lavori ditta ICS	2021	€ 258.500,00	contributo Reg.
Impi – cod. 191706	Spese per allacciamenti (ENEL)	2021	€ 758,54	av cds
Imp - cod. 191918	Somme per PERIZIA per rotatoria	2021	€ 58.383,40	Ris ASM
Imp – cod 191519	Spese per pratica Veneto Strade	2021	€ 157,58	av cds
Imp – Cod. 185836	incentivo funzioni tecniche 80%	2021	€ 7.680,00	av cds
Imp – Cod. 185837	fondo innovazione 20%	2021	€ 1.920,00	av cds
Imp - cod. 194411	incarico M. Chiarelli	2021	€ 4.805,40	av cds
Imp - cod. 199372	saldo indennita esproprio	2022	€ 1.005,11	
Imp - cod. 199373	saldo indennita esproprio	2022	€ 908,52	
Imp - cod. 199370	saldo indennita esproprio	2022	€ 2.109,44	
prenotati cod imp. 181851	espropri	**2023**	€ 11.150,84	Ris ASM
prenotati cod imp. 178411	Lavori complementari (DA TENERE)	**2023**	€ 32.473,58	av cds
			€ 734.299,11	