CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP: G15B22000080001

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 210201/7600			PNRR	2.100.000,00
					2.100.000,00

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**				
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SPESE TECNICHE (oneri e IVA compresi)				130.000,00
LAVORI				1.880.000,00
INCENTIVI ART. 113				
INDAGINI				
IMPREVISTI				50.000,00
ATTREZZATURE – ARREDI				40.000,00

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI		2023	1.880.000,00
	SPESE TECNICHE impegnate		2022	12.000,00
			2023	101.456,00
	SPESE TEC. Non imp.		2023	16.514,00
	ANAC		2022	30,00
	ATTREZZATURE		2023	40.000,00
	IMPREVISTI		2023	50.000,00
				2.100.000,00