PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IA MALIPIERO, ROVIGO

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	DIFFERENZE	
						IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**					
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	1.596.000,00	1.596.000,00		0,00
		RIBASSO D'ASTA: 12,05% Impresa: NOVA QUADRI S.R.L. sede RAGUSA 01473720884	**%**		**192.318,00**		
		Importo al netto del ribasso			**1.403.682,00**		
A2		Oneri di sicurezza	**€.**	32.000,00	32.000,00		0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	1.628.000,00	**1.435.682,00**		-192.318,00
2		**SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE**					
B1		Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo, D. LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e fase esecutiva (D.Lgs. 81/08 s.m.i.), pratica VV.F. (IVA e cassa di previdenza comprese)	€.	130.000,00	130.000,00		
B2		Spese tecniche per Accatastamento, Collaudi, Competenze per certificazionispecifiche Cert-REI, pratica GSE (IVA e cassa di previdenza comprese)	€.	29.000,00	29.000,00		
B3		Incentivo RUP - art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (2%)	€.	32.560,00			
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	6.512,00	6.512,00		0,00
		b) 80% incentivo personale	€.	26.048,00	26.048,00		0,00
B4		I.V.A. 10% su (A 1 + A 2)	€.	162.800,00	143.568,20		-19.231,80
B5		Imprevisti, lavori in economia diretta, smontaggio e recupero struttura geodetica intervento alberature, allacciamenti Analisi e prove lab., etc. (compresa IVA)	€.	56.200,00	267.749,80	211.549,80	
B6		Contributo ANAC, pubblicazione bando, spese per acquisizione pareri (Coni, VV.F.)	€.	5.000,00	5.000,00		0,00
B7		Attrezzature, arredi, etc (compresa IVA)	€.	20.000,00	20.000,00		0,00
B8		Accantonamento per accordi bonari	€	36.440,00	36.440,00		
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**211.549,80**	**-211.549,80**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico