CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

ERP – LOTTO 2 – CUP: G18I21001450001

RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - INTERVENTO 2: COMPLESSO RESIDENZIALE VIA SCARLATTI, 2

FONTI DI FINANZIAMENTO

SEZIONE 1

CAPITOLO DI SPESA	AVANZO CDS	MUTUO	ALTRO....	TOTALE
Cap. 260201/8000 Cap. 1402015010			PNC (1.000.000,00 €) – Decreto Opere indifferibili RGS 52/2023 (100.000,00 €)	€ 1.100.000,00
				€ 1.100.000,00

VOCI DEL QUADRO – IMPORTI

SEZIONE 2

DESCRIZIONE	IMPORTO
SPESE TECNICHE	114.192,00
LAVORI	895.160,20
ANAC	30,00
INCENTIVI ART. 113	15.360,00
INDAGINI	16.799,55
IMPREVISTI	2.718,45
SPESE PUBBLICITA'	1.220,00
SPESE COLLAUDI	4.880,00
SOMME DERIVANTI DA ESPERIMENTO GARA	€ 49.639,80
TOT	***€ 1.100.000,00***

VOCI DEL QUADRO – TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

SEZIONE 3

ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	COD. PRENOT.	COD. IMP.
LAVORI	2023	895.160,20		
SPESE TECNICHE	2022	60.000,00		197222
	2023	54.192,00		197222
INDAGINI	2022	16.799,55		199015
SPESE PUBBLICITA'	2023	1.220,00		
SPESE COLLAUDI	2023	4.880,00		
ANAC	2022	30,00		197247
IMPREVISTI	2023	2.718,45		
INCENTIVI	2023	15.360,00		
SOMME DERIVANTI DA ESPERIMENTO GARA	2023	49.639,80		

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

	TOT	***€ 1.100.000,00***		