CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

ERP – LOTTO 1 – CUP: G18I21001450001

RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - INTERVENTO 1: COMPLESSO RESIDENZIALE VIA W. FERRARI, 30

FONTI DI FINANZIAMENTO

SEZIONE 1

CAPITOLO DI SPESA	AVANZO CDS	MUTUO	ALTRO....	TOTALE
Cap. 260201/8000 Cap. 140201/5010			PNC (1.000.000,00 €) – Decreto Opere indifferibili RGS 52/2023 (100.000,00 €)	€ 1.100.000,00
				€ 1.100.000,00

VOCI DEL QUADRO – IMPORTI

SEZIONE 2

DESCRIZIONE	IMPORTO
SPESE TECNICHE	€ 119.800,40
INDAGINI GEOTECNICHE	€ 2.989,00
LAVORI	€ 876.386,98
ANAC	€ 30,00
INCENTIVI ART. 113	€ 15.300,00
INDAGINI	€ 9.211,00
IMPREVISTI	€ 3.239,62
SPESE PUBBLICITA'	€ 610,00
SPESE COLLAUDI	€ 7.320,00
SOMME DERIVANTI DA ESPERIMENTO GARA	€ 65.113,00
TOT	***€ 1.100.000,00***

VOCI DEL QUADRO – TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

SEZIONE 3

ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	COD. PRENOT.	COD. IMP.
LAVORI	2023	876.386,98		
SPESE TECNICHE	2022	70.000,00		197221
	2023	49.800,40		197221
INDAGINI GEOTECNICHE	2022	2.989,00		197965
INDAGINI	2023	9.211,00		
SPESE PUBBLICITA'	2023	610,00		
SPESE COLLAUDI	2023	7.320,00		
ANAC	2022	30,00		197246
IMPREVISTI	2023	3.239,62		
INCENTIVI	2023	15.300,00		
SOMME DERIVANTI DA ESPERIMENTO GARA	2023	65.113,00		

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

	TOT	***€ 1.100.000,00***		