COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

FATTURE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 718 DEL 02/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIALE G. MARCONI (EX SEDE CUR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO SAL E CONTESTUALE RETTIFICA AUTORIZZAZIONI SUBAPPALTO - DITTA GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC. CUP: G19E20000560004 - CIG 8767631DF9.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità"
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27.07.2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali nonché la responsabilità del procedimento per le Sezioni Lavori Pubblici – Fabbricati e Patrimonio e il decreto di proroga n. 169 del 23.12.2022;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 5/6/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione dirigenziale n.499 del 25/2/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo, all'uopo incaricata, dell'importo complessivo medesimo, validato in data 25/1/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 1696 del 29/06/2021, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel ID n 140786767 sono stati aggiudicati in via definitiva i

lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 per l'importo di € 356.616,00 oltre 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso per un totale pari a € 366,616,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 403.277,60;

- la somma complessiva pari ad € 403.277,60 trova copertura economica sul capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 192429 esigibilità 2022;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- in data 24/01/2022 hanno avuto inizio i lavori su citati come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 17/07/2022;
- in data 13/06/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM 49/2018, i lavori sono stati sospesi da parte del direttore dei lavori Arch. Paolo Turra, per variante ad alcune lavorazioni previste nel progetto approvato;
- con Determina Dirigenziale n. 2397 del 16/08/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 c) del D.Lgs. 50/2016;
- in data 05/09/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 49/2018 e dell'art. 158 del DPR 207/2010, sono stati ripresi i lavori come si evince dal verbale di ripresa n. 1 sottoscritto dalle parti;
- in data 30/11/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 49/2018 e dell'art. 158 del DPR 207/2010, sono state sospese alcune lavorazioni come si evince dal verbale di sospensione (parziale) n. 2 sottoscritto dalle parti al fine di consentire la realizzazione degli impianti di climatizzazione da parte di altra ditta;

Viste le determine di autorizzazione al subappalto:

- DTD n. 1720/2022 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di trasporto, movimentazione e posa in opera di 5 pali di fondazione metallici a vite Geopal alla ditta GASPARINI S.r.l. P.IVA 00880250261 con sede in ISTRANA (TV) ViA MORGANA n. 33 per l'importo complessivo di €. 4.100,00;
- DTD n. 2269/2022 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di realizzazione impianto idrotermosanitario all'Impresa TERMOIDRAULICA AVANZI S.r.l. - P.IVA 00080580293 - via Raffaello Sanzio, 1331/B – 45027 Trecenta (RO) per l'importo lavori di € 15.00,00;
- DTD n. 2773/2022 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di realizzazione impianti elettrici alla ditta PG PREARO GIOVANNI - C.F. PRRGNN54R01C122X – P.IVA 00348730292 - via Giuseppe Saragat, 195/A – 45025 Fratta Polesine (RO) per l'importo lavori di € 41.500,00;
- DTD n. 2809/2022 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di realizzazione cartongessi alla ditta ZOGASI SRLS – C.F./P.IVA 01513090298 con sede in via Martiri della Libertà n.

154/7 – 45024 Fiesso Umbertiano (RO) le lavorazioni di realizzazione opere in cartongesso per pareti e soffitti per l'importo complessivo di €. 46.000,00;

- DTD 347/2023 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di tinteggiatura all'Impresa POOL COLOR S.A.S. DI SCELZA FABIO & C. – C.F./P.IVA 03566300368 con sede in via Ferrara, 121/123 – 41034 Finale Emilia (MO) per l'importo lavori di € 9.500,00;
- DTD 516/2023 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di installazione ascensore all'Impresa ELPO ASCENSORI S.r.l. – C.F./P.IVA 01590430292 con sede in viale Combattenti Alleati d'Europa, 20 – 45100 Rovigo (RO) per l'importo lavori di € 23.000,00;
- DTD 642/2023 di autorizzazione al subappalto lavorazioni di fornitura e posa serramenti all'Impresa METAL-GROUP S.r.l. – C.F./P.IVA 01493290298 con sede in via Del Progresso, 26 – 45030 Occhiobello (RO) per l'importo lavori di € 53.500,00;

Considerato che:

- tutte le determine di subappalto prima richiamate, al punto 4 del dispositivo, prevedono la corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite;
- il contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa subappaltatrice all'art. 41 del capitolato speciale di appalto, riporta che la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, bensì l'impresa appaltatrice corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni inviando entro 20 giorni dalla data di pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate alla stazione appaltante;
- la previsione della diretta corresponsione dei corrispettivi d'appalto al subappaltatore è da ritenersi refuso materiale delle determinazioni oggetto di autorizzazione al subappalto, preso atto inoltre che è fatto salvo il diritto del subappaltatore di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, qualora risulti da atto scritto, come effettivamente riportato nei contratti di subappalto;

Visti:

- i documenti contabili dei lavori eseguiti riferiti al 2° SAL, agli atti di questo ente, dei lavori eseguiti al 30/12/2022 dell'importo complessivo di € 180.420,56 emessi dall'Arch. Paolo Turra in qualità di Direttore dei Lavori e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;
- il Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 23/01/2023 dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'importo di € 92.831,41 oltre IVA al 10% di € 9.283,14 per un importo complessivo di € 102.114,55 di cui una parte provvisoria pari ad € 28.014,55 (IVA 10% inclusa) riconosciuta dal RUP in data 19/01/2023 a seguito di ricezione certificazioni impiantistiche da parte della ditta appaltatrice;
- la fattura n. 3/PA del 23/02/2023 ns. prot. 14847/2023 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in

Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo lavori pari a € 92.831,41 (IVA 10% esclusa) relativa all'acconto 2° S.A.L.;

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INAIL_36871746 del 16/02/2023 con scadenza 16/06/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 02/03/2023 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. ***202300000745527*** – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di rettificare le determine di autorizzazione al subappalto indicate nelle premesse, emesse in favore della ditta appaltatrice GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205, prendendo atto di quanto riportato all'art. 41 del capitolato speciale di appalto, secondo cui la stazione appaltante corrisponderà direttamente alla ditta appaltatrice l'importo delle prestazioni spettanti ai subappaltatori solo a seguito di ricezione delle fatture quietanzate da parte di quest'ultima;
3. di liquidare la fattura n. 3/PA del 23/02/2023 prot. 14847/2023 in favore della Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 relativo al 2° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Ex Sede CUR dell'importo lavori di € 92.831,41 oltre IVA al 10% pari a 9.283,14 € per l'importo complessivo di € 102.114,55 eseguiti a tutto il 30/12/2022 di cui una quota parte pari ad € 28.014,55 riconosciuta dal RUP nell'anno 2023 in data 19/01/2023 a seguito di ricezione certificazioni impiantistiche da parte della ditta appaltatrice;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 102.114,55 con il capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale - nel seguente modo:

- quanto ad € 74.100,00 – cod. di Impegno 192429 - esigibilità 2022;

- quanto ad € 28.014,55 – cod. di Impegno 192429 - esigibilità 2023;

5. di precisare che all'intervento corrispondono i seguenti codici:
   - CUP: **G19E20000560004**;
   - CIG: **8767631DF9**;

COMUNE DI ROVIGO

6. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, riportato in fattura;
7. il pagamento dovrà effettuarsi entro il giorno 26/03/2023**;**
8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale