COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zambello Elena

DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 08/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 09/11/2022 - LAVORI DI "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (EX S.I.N.) DI MARDIMAGO FASE 1" CUP: G19J17001240002 – CIG: 9034922D7C.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 65 del 20/04/2022 di nomina dell'ing. Elena Zambello quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago – Fase 1;

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n 101 del 22/04/2021 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59 di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2;
- che le opere sono finanziate come segue:

  - per l'importo di € 370.000,00 con contributo da privati, precisamente da Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., a fronte dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti in data 10. 6.2015, somma già stata incassata e presente tra le somme iscritte in avanzo vincolato, opportunamente destinato con deliberazione di CC. n. 44 del 29/07/2021;
  - per l'importo di € 990.985,59 con contributo regionale sul fondo di cui al D.M. 468/ 2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della

Direzione Regionale Ambiente n.340 del 31.7.2018 in attuazione della D.G.R.V. n.1058/2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n.3715 del 27/12/2021 è stata indetta una gara telematica mediante procedura negoziata,ai sensi dell'art. 1- comma 2 lett. b) legge 11.9.2020 n 120, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia s.p.a e identificata con codice ID n 149364729, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis inferiore a quello posto a base di gara e con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016;
- che con Determinazione dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 si è proceduto, tra l'altro,

  - ad aggiudicare definitivamente i lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, per l'importo di € 62.813,00 oltre € 14.318,85 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 77.131,85 oltre IVA al 10% di € 7.713,18 per complessivi € 84.845,03 all'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone;

  - ad impegnare la spesa complessiva, relativa la FASE 1, pari ad € 84.845,03 con quota parte del contributo regionale pari ad € 990.985,59 sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194561;
- che con Determinazione Dirigenziale N. 1724 del 07/06/2022 si è, tra l'altro, proceduto

  - a rettificare la Determinazione dirigenziale n.3715 del 27.12.2021 sostituendo il punto 7. del dispositivo con il seguente:

  "7. di dare atto che alla somma di € 131.351,62 relativa alla Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, calcolata tenendo in considerazione che del totale di € 149.146,74, la spesa di € 17.795,12 (compresi contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%) è già stata sostenuta nel 2018 per la progettazione esecutiva, si provvederà:

  - quanto ad € 35.714,51 (corrispondente al 27,19% di € 131.351,62) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2022;
  - quanto ad € 95.637,11 (corrispondente al 72,81% di € 131.351,62) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- riducendo di conseguenza la prenotazione n. 194557/2022 di € 149.146,74 della somma di € 53.509,63";
  - a dare atto che l'importo progettuale complessivo della Fase 1 pari ad € 149.146,74 rimane inalterato;

  - a rettificare la Determinazione dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 sostituendo il punto 5) del dispositivo con il seguente:

  "5) di impegnare a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a PORDENONE, la somma complessiva pari ad € 84.845,03, relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, nel seguente modo:

  - quanto ad **€ 23.069,36** (corrispondente al 27,19% di 84.845,03) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità

2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”- (**Codice impegno n. 196831/2022)**;
- quanto ad **€ 61.775,67** (corrispondente al 72,81% di 84.845,03) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”- (**Codice imp. n. 196148/2022)**;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 2421 del 18/08/2022 ad oggetto “Liquidazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art.35 comma 18, del D.lgs 50/2016, pari al 20% dell’importo contrattuale dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago – Fase 1 - CUP: G19J17001240002 CIG: 9034922D7C”, con la quale si è proceduto a di liquidare e pagare **l’anticipazione del 20%** dell’importo contrattuale di € 77.131,85, pari ad € 15.426,37 più IVA 10% 1.542,64 per un totale di **€ 16.969,01**;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 3355/2022 ad oggetto “Approvazione **variante in corso d’opera**, ex art. 106, co.1, lett. C) del D.lgs 50/2016 “Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago (RO) – Fase 1” CUP: G19J17001240002, CIG: 9034922D7C E SMART CIG: Z21361C8EA”, con la quale si è tra l’altro proceduto

- ad approvare la perizia variante in corso d'opera relativa ai lavori indicati in oggetto, redatta dal Direttore Lavori, di cui alla Relazione tecnica di perizia PG 79070/2022, sottoscritta dalla Ditta e agli atti con PG 81603/2022;
- ad approvare lo schema atto di sottomissione;
- ad estendere il contratto in essere con la ditta Ecostile (PG 42869 del 15/06/2022) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, per l’importo di € 9.842,22 IVA al 10% compresa portando il contratto da € 84.845,03 a € 94.687,25, compresa IVA al 10%; 5. di integrare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a PORDENONE, per una somma complessiva pari ad € 9.842,22 IVA 10% compresa, relativa alla variante in corso d’opera dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, nel seguente modo:
  - quanto ad **€ 2.676,10** (corrispondente al 27,19% di € 9.842,22) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2022/2024 esigibilità 2022 – codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” (**Codice impegno n. 198254/2022);**
  - quanto ad **€ 7.166,12** (corrispondente al 72,81% di € 9.842,22) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2022/2024 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”- (**Codice impegno n. 198255/2022);**

Visto il relativo Atto di sottomissione Prot. 82788 del 17/11/2022 relativo ai lavori: “Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale (ex S.I.N.) di Mardimago - Fase 1” (CIG: 9034922D7C – CUP: G19J17001240002);

Vista la comunicazione della SOCIETA’GOLDER ASSOCIATES SRL di variazione della Ragione Sociale in WSP Italia S.r.l., acquisita agli atti con N.0030607/2023 del 17/04/2023;

Preso atto che

- l'elaborato 11 schema di contratto dei documenti di gara SINTEL sopraindicata prevede all'Art.33 “Pagamenti per l'esecuzione dei lavori” che *i pagamenti avvengono secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative TITOLO 5 cui si rinvia esplicitamente*;

- l'elaborato 9 CSA Amministrativo dei documenti di gara SINTEL sopraindicata prevede:
  - all'Art.33 “Anticipazione del prezzo” comma 1 che “*Ai sensi dell'Art. 35, co.18 D.Lgs 50/2016, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuto all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto*”;
  - all’Art. 34 “Pagamenti in acconto” che “Non sono previste rate di acconto al raggiungimento di un importo minimo di lavori eseguiti. Il pagamento dei lavori sarà effettuato a saldo, come disciplinato dall’Art. 35”;

Visto il Verbale di consegna lavori, firmato in data 28/07/2022 senza riserve dall’Impresa;

Tenuto conto del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori stabilito in giorni 105 naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori, con scadenza il 10/11/2022;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 17/09/2022 e di ripresa dei lavori a far data dal 19.09.2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per la situazione riscontrata in cantiere dovuta agli intensi eventi meteorici che hanno determinato una non praticabilità del terreno in sito non garantendo quindi la perfetta esecuzione dei lavori a regola d’arte;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori 2 in data 30/09/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per il rilevamento salvo ulteriori approfondimenti,della presenza di alcuni frammenti di cemento con sospetta presenza di MCA,;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori in data 31 ottobre 2022, firmato senza riserve dall’Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 13/12/2022;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori 3 in data 09/11/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per il rilevamento salvo ulteriori approfondimenti,della presenza di alcuni frammenti di cemento con sospetta presenza di MCA;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3355/2022 ad oggetto “Approvazione variante in corso d’opera con la quale viene fissato un nuovo termine per l’ultimazione delle opere al 20/12/2022;

Considerato che non è possibile definire alla data odierna la data di ripresa lavori;

Vista la richiesta della Direzione lavori di emettere uno stato di avanzamento lavori all’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, poiché il ritardo dei lavori non è riconducibile ad inadempienze da parte dell’impresa ma è dovuto, come sopra specificato, all’attuazione del piano di indagine concordato con gli enti preposti (PG 28873 del 11/04/2023);

Visto l’accoglimento da parte del RUP della richiesta di emissione dello stato d'avanzamento lavori a tutto il 09/11/2022 in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34 del CSA (PG 30634 del 17/04/2023);

Visto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/11/2022 dell'importo di **€ 8.015,04** al netto del recupero dell’anticipazione 20% pari a € 1569,30 e della trattenuta garanzia 0,50% sub. pari a € 39,23, redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori WSP Italia S.r.l. e trasmesso dalla stessa in data 20/04/2023, Ns. Prot. 32294/2023, costituito dagli elaborati contabili di seguito indicati, firmati

dalla ditta Ecostile S.r.l. senza l'apposizione di riserve di legge e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 20/04/2023 conservati agli atti d'Ufficio:
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- S.A.L. n. 1;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Elena Zambello in data 20/04/2023, dell'importo complessivo di € **8.015,04** per lavori ed € 801,50 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 32645 del 20/04/2023;

Vista la Fattura nr. 0116/2023 del 21/04/2023, emessa da Ecostile Srl – P.IVA n. 01537660936, avente sede in Via Michelangelo Grigoletti, 2, Poredenone, importata dal Sistema di Interscambio in data 26/04/2023, registrata in entrata al Protocollo N.0033163/2023 del 26/04/2023, con scadenza 26/05/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) relativa al 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 09/11/2022 per un importo € 8.015,05 più IVA 10% pari ad € 801,51 per un importo totale di € 8.816,56;

Vista la nota Ns. Prot. n.0033859/2023 del 27/04/2023 con la quale la Ditta Ecostile S.r.l. ha specificato che la scadenza della fattura corrisponde a 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, inoltre l'importo da pagare non è pari ad € 8.015,05 (al netto dell'IVA), bensì **€ 8.015,04** corrispondente al certificato di pagamento n.1;

Riconosciuta la rispondenza delle prestazioni rese;

Verificata la regolarità della documentazione acquisita;

Dato atto che i codici CUP e CIG risultano essere:

- il CUP è: **G19J17001240002;**
- il CIG è : **9034922D7C;**

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 09/02/2023 (Protocollo INPS_34630058), avente scadenza 09/06/2023;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 03/05/2023 di avvenuta verifica nei confronti della Ecostile Srl degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.202300001530137 C: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- la dichiarazione resa da Ecostile S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, Prot. 59064/2022 del 17/08/2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 09/11/2022, e di disporre la liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge n. 241/1990 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art.6-bis della L.n.241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della L.n.190/2012, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2023 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, il Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare in deroga alle condizioni contrattuali di cui all’ art. 34 del CSA, tenuto conto dell’accoglimento da parte del RUP della richiesta della Direzione Lavori WSP Italia S.r.l. (Prot. 30634 del 17/04/2023), lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/11/2022 dell'importo netto di € **8.015,04** redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori WSP Italia S.r.l. e trasmesso dalla stessa in data 20/04/2023, Ns. Prot. 32294/2023, costituito dagli elaborati contabili di seguito indicati, firmati dalla ditta Ecostile S.r.l. senza l’apposizione di riserve di legge e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 20/04/2023 conservati agli atti d'Ufficio:
   - Libretto delle misure
   - Registro di contabilità
   - Sommario registro di contabilità
   - S.A.L. n. 1;

3. di approvare il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Elena Zambello in data 20/04/2023, dell'importo complessivo di € **8.015,04** per lavori ed € 801,50 per IVA al 10%, conservato agli atti d’Ufficio con PG 32645 del 20/04/2023;

4. di prendere atto che la ditta Ecostile S.r.l. ha firmato tutti i documenti contabili relativi al SAL n. 1 senza l’apposizione di riserve di legge;

5. di liquidare la la Fattura nr. 0116/2023 del **21/04/2023**, emessa da Ecostile Srl – P.IVA n. 01537660936, avente sede in Via Michelangelo Grigoletti, 2, Poredenone, importata dal Sistema di Interscambio in data 26/04/2023, registrata in entrata al Protocollo N.0033163/2023 del 26/04/2023, con scadenza 26/05/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell’Ente) relativa al 1° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 09/11/2022 per un importo € 8.015,04 più IVA 10% pari ad € 801,50 per un importo totale di € **8.816,54,** come da comunicazione della Ditta Prot. n.0033859/2023 del 27/04/2023 presente agli atti;

6. di pagare alla ditta Ecostile S.r.l., la somma di € 8.015,04 secondo le modalità indicate nella suddetta fattura, come da nota Prot.n.0033859/2023 del 27/04/2023, ed € 801,50 per l'IVA all'Erario;

7. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

8. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 8.816,54** con i fondi impegnati con Determinazione dirigenziale N. 3355/2022 nel seguente modo:
- quanto ad € 2.397,22 (corrispondente al 27,19% di € **8.816,54**) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del Bilancio di previsione 2023/2025, in conto RR.PP. 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- **Codice impegno n. 198254/2022;**
- quanto ad € 6.419,32 (corrispondente al 72,81% di € **8.816,54**) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del Bilancio di previsione 2023/2025, in conto RR.PP. 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- **Codice impegno n. 198255/2022";**

9. di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti codici relativi all'appalto in parola:
- il CUP: G19J17001240002;
- il CIG: 9034922D7C;

10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti";

12. di trasmettere l'atto al Settore Economico Finanziario per gli atti di competenza

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale