Amministrazione aggiudicatrice: **Comune di Rovigo**

Lavori di:	**Lavori di recupero dell'Ossario Militare ai Caduti situato nel cimitero del capoluogo**
CUP	**G12C17000050009**
CIG	**90232394**
Impresa:	**AR ARTE E RESTAURO Srl** P.zza Garibaldi n. 8, 35122 - Padova (PD) P.IVA/c.f. 04733910287

RELAZIONE GENERALE

Acclarante i rapporti finanziari tra regione del veneto e beneficiario del finanziamento

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di recupero dell'ossario militare ai caduti situato nel cimitero del capoluogo, dell'importo complessivo di €. 500.000,00 la cui copertura economica è così assicurata:
  - quanto ad € 350.000,00 con contributo regionale di pari importo concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 260 del 08/03/2019, con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di Intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 – capitolo di entrata 330430/6390 denominato "contributo regionale per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale";
  - quanto ad € 150.000,00 con contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA.RI.PA.RO. - comunicazione telematica in data 09.09.2020 – capitolo di entrata 330450/6390 denominato "contributo da fondazione CA.RI.PA.RO. per manutenzione loculi ed edilizia monumentale" - capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale";

In data 18.11.2021, con Delibera di Giunta Comunale n.355, veniva approvato il progetto definitivo relativo all'Intervento di recupero dell'ossario militare ai caduti situato nel Cimitero del Capoluogo di Rovigo, dell'importo complessivo previsto pari ad € 500.000,00, di cui € 275.000,00 per lavori ed € 225.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dal Settore OO.PP. – Sezione Edilizia Pubblica.
In data 16.09.2021 è stato ottenuto il parere favorevole prot. n. 18962 della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.

Regione Veneto - Provincia di Rovigo			
Comune di Rovigo			
Quadro economico di progetto			
INTERVENTO DI RECUPERO DELL'OSSARIO MILITARE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO			
PROGETTO DEFINITIVO			
A)	**LAVORI A BASE DI APPALTO**		
A1)	Importo lavori opere di restauro e recupero	€	248 884,29
A4)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	26 115,71
TOTALE A)		***€***	***275 000,00***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B1)	Spese tecniche (Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Assistenza, Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione)	€	59 800,00
B2)	Incentivi di cui all'art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	5 500,00
B3)	Imprevisti compresa Iva ed arrotondamenti	€	33 550,00
B4)	IVA (10%) sui lavori a base d'appalto	€	27 500,00
B5)	Oneri previdenziali ed Iva (su B1)	€	16 074,24
B6)	Oneri di gara	€	1 500,00
B7)	Indagini, rilievi ed accertamenti durante i lavori	€	5 000,00
B8)	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	76 075,76
TOTALE B)		***€***	***225 000,00***
TOTALE A)+B)		**€**	**500 000,00**

Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità al progetto definitivo.
Il progetto esecutivo è stato approvato con DTD n.3442 del 15/12/2021 dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori a base d'asta comprensivo di € 10.273,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Per maggiori e diversi lavori resisi necessari in corso d'opera, è stata predisposta in data 21.10.2022 un perizia suppletiva e di variante dell'importo invariato di € 500.000,00 così suddivise:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori opere di restauro e recupero	€ 233.189,51
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 31.356,52
	TOTALE A)	**€ 264.546,03**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
B1	Spese Tecniche (Progettazione Definitiva, Progettazione	€ 59.800,00

	Esecutiva, Direzione lavori, Assistenza, Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione	
B2	Incentivi di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016	€ 5.500.00
B3	Imprevisti compresa IVA ed arrotondamenti	€ 3.550,00
B4	IVA (10%) sui lavori	€ 26.454,60
B5	Oneri previdenziali ed IVA (su B1)	€ 16.074,24
B6	Oneri di gara	€ 1.500,00
B7	Indagini, rilievi ed accertamenti durante i lavori	€ 5.000,00
B8	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 76.075,76
B9	Ribasso d'asta	€ 11.499,37
	TOTALE B)	€ **235.453,97**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A + B)	**€ 500.000,00**

Tale perizia è stata approvata con DTD 3493 del 29.11.2022 previa autorizzazione regionale Decreto del Direttore delle Attività Culturali e Sport della Regione Veneto n. 363 del 15.11.2022 con il quale si prende atto delle variazioni apportate al progetto esecutivo e si autorizza l'utilizzo del ribasso d'asta per la copertura economica delle predette spese;

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

Con Determina Dirigenziale n. 3714/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.11 settembre 2020 n.120, l'esecuzione dell'intervento all'Impresa AR Arte e Restauro Srl con sede a PADOVA in P.ZZA GARIBALDI N. 8 – P.IVA/c.f. 04733910287, per l'importo di € 215.334,69 oltre € 26.115,71 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 241.450,40 oltre IVA al 10% di € 24.145,04 per complessivi € 265.595,44 (contratto d'appalto in data 24.06.2022) e che tale somma trova la seguente copertura economica:

• quanto ad € 115.595,44 con parte del contributo regionale di € 350.000,00 concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 260 del 08/03/2019, con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di Intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 – capitolo di entrata 330430/6390 denominato "contributo regionale per manutenzione loculi ed edilizia monumentale"- prenotazione n. 190157 acc n. 72242, capitolo di spesa 330201/6390 denominato "manutenzione loculi ed edilizia monumentale" - codice finanziario U 2.02.01.09.015 – impegno 194537;

▪ quanto ad € 150.000,00 con il contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA. RI.PA.RO. - comunicazione telematica in data 09.09.2020 – capitolo di entrata 330450/6390 "contributo da fondazione CA.RI.PA.RO. per manutenzione loculi ed edilizia monumentale" prenotazione 190158 acc.72243 capitolo di spesa 330201/6390 "manutenzione loculi ed edilizia monumentale" cod.finanziario U.2.02.01.09.015 – impegno 194539

I maggiori lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante sono stati affidati alla stessa Impresa con atto di sottomissione compilato in data 30.10.2022 dell'importo contrattuale di € 23.095,63 oltre I.V.A. 10% pari ad €. 2.309,56 per un importo complessivo pari ad €. 25.405,19 la cui copertura finanziaria risulta assicurata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico allegato – ribasso d'asta;

I lavori, iniziati in data 2/5/2022, risultano ultimati il 29.11.2022, in tempo utile.

Lo stato finale, compilato in data 29.11.2022 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, ammonta ad € 264.546,03.

I lavori sono stati approvati con certificato di Regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori in data 29.11.2022 che ha liquidato all'Impresa l'importo netto di € 264.546,03.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE

Per la progettazione, direzione, contabilizzazione e liquidazione dei sudddetti lavori, sono state presentate dall'Arch. Federico Candian parcelle per l'ammontare complessivo di e 62.192,00 (comprensivo di contributi previdenziali 4%), interamente ammissibile a contributo.

IVA

Le spese sono state assoggettate all'IVA come di sguito riportato:

- per lavori IVA 10 %	€ 26.454,60
- per spese tecniche IVA 22%	€ 13.682,24
per complessive	€ 40.136,84

La predetta imposta costituisce costo effettivo per l'Amministrazione

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA:

Essa risulta di € 366.874,87 come dal seguente prospetto:

A) per lavori	€ 264.546,03
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
spese tecniche	€ 62.192,00
IVA (costo effettivo per l'Amm.)	€ 40.136,84
TORNANO	**€ 366.874,87**

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore a quello della perizia suppletiva e di variante superiormente approvati.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che l'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul contributo regionale, restano da liquidare a saldo € 256.812,41.

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il RUP

ACCERTA

nell'importo di € 366.874,87 (diconsi euro trecento sessantaseimila ottocentosettantaquattro / 87) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Rovigo per i lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

a)la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;

b) che si può corrispondere al soggetto beneficiario il contributo di € 256.812,41 (diconsi euro duecentocinquantaseimila ottocentododici / 41), restando a carico dell'Ente la somma di € 110.062,46, e ciò salvo la superiore approvazione dei predetti certificati di regolare esecuzione e del presente atto.

Rovigo, 30.11.2022

Il RUP
Ing. Federico Modonesi
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005