QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSESTAMENTO N. 2 / CONTO FINALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	ASSEST. 1	ASSEST. 2 / CONTO FINALE	DIFFERENZE	
								IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**							
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	52.650,00	52.650,00	52.650,00		0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 6,78% Impresa: INGEGNO SRL – ROVIGO (RO)			**3.569,67**	**3.569,67**			
		Importo al netto del ribasso			**49.080,33**	**49.080,33**			
B		Oneri di sicurezza	**€.**	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	54.350,00	**50.780,33**	**50.780,33**			0,00
		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / CONTO FINALE	**€.**			50.780,33	**50.775,41**		-4,92
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	176,00	4.531,00	3.600,40	3.606,40	6,00	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.						
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	217,40	217,40	217,40	217,40	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	869,60	869,60	869,60	869,60		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.						
		a) incarico CSP e CSE	€.	2.400,00	2.400,00	3.330,60	3.330,60		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
F		Iva 22 % SU LAVORI	€.	11.957,00	11.171,67	11.171,67	11.170,59		-1,08
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**6,00**	**-6,00**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico