COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1597 DEL 15/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CUP: G17H21036910004 – CIG: 90909991B4.

La P.O. delegata

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale di proroga n. 45 del 28/3/2023 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;

Premesso che:

- con DTD n. 3698 del 24/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali" dell'importo complessivo di €.70.000,00, di cui €.52.650,00 per lavori, comprensivi di € 1.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che le opere sono finanziate con la somma progettuale prenotata con la DTD n.3698 del 24/12/2021 al capitolo di spesa 140201/5020 "Sistemazione scuole primarie e secondarie diverse (Avanzo libero)" esigibilità 2022 - codice SIOPE U.2.02.01.09. 003 – Fabbricati ad uso scolastico;
- con DTD n. 881 del 21/03/2022 a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 2952882/2022) i lavori ad oggetto "manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali" sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.b) della legge 120/2020 alla Ditta INGEGNO SRL con sede a Rovigo (RO) in via G. Mazzini n. 12

(c.f./p.i. 01451500290), per l'importo netto di € 49.080,33 oltre € 1.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 22% pari ad € 11.171,67 per un totale complessivo di € 61.952,00 con copertura economica al capitolo in spesa al capitolo di spesa n. 140201/5020 "Sistemazione scuole primarie e secondarie diverse (Avanzo libero)" esigibilità 2022 - codice SIOPE U.2.02.01.09. 003 – Fabbricati ad uso scolastico – Codice Impegno 196173;

- con Stipula Contrattuale in Mepa RDO n. 2952882 del 16/02/2022 – CO n. 23 del 25/03/2022 – prot. n. 20487 del 25/03/2022, sono stati affidati i lavori alla Ditta INGEGNO SRL con sede a Rovigo (RO) in via G. Mazzini n. 12 (c.f./p.i. 01451500290);
- con DTD n. 1381 del 02/05/2022 è stato affidato al Geom. Michele Lella con studio in Via Calà Pre Guerra n. 120/1 – 45010 Pettorazza Grimani (RO) - c.f. LLL MHL 68L31 C383J e p.iva 02602750271, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto;
- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 27/06/2022 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 25/08/2022;

Visto e agli atti:

- Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1 del 01/07/2022, sono stati sospesi i lavori in pari data;
- Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 del 08/08/2022, sono stati ripresi i lavori in pari data;
- Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2 del 30/08/2022, sono stati sospesi i lavori in pari data;
- Verbale di Ripresa dei Lavori n. 2 del 03/10/2022, sono stati ripresi i lavori in pari data;
- Verbale di Sospensione dei Lavori n. 3 del 25/10/2022, sono stati sospesi i lavori in pari data;
- con DTD n. 3813 del 15/12/2022 è stato approvato il primo sal e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell' importo complessivo di €. 25.857,55;
- con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3 del 20/03/2023, sono stati ripresi i lavori in pari data per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 31/03/2023;
- l'ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 31/03/2023, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 31/03/2023 dell'importo di € 50.775,41 emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 28/04/2023, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 10/05/2023, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 50.775,41 (oltre I.V.A. 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 4,92 (oltre I.V.A. 22%) inserita alla voce "lavori

imprevisti" del quadro economico di Assestamento n.2 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;

- in corso d'opera, con DTD n. 3813 del 15/12/2022 alla nominata impresa è stato corrisposto n. 1 acconto per un importo complessivo di € 21.194,71 oltre I.V.A. 22% cosicché la somma da pagare alla medesima risulta di € 29.580,70 oltre I.V.A. 22% come da Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 1585.02.27.2799834325 in data 08/04/2022 rilasciata da SACE BT SPA – Agenzia Assifutura srl di Porto Viro (RO);

Vista la fattura n. 26/001 del 10/05/2023 ns. prot. 36977/2023 presentata dalla Ditta INGEGNO SRL con sede a Rovigo (RO) in via G. Mazzini n. 12 - c.f./p.i. 01451500290, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 29.580,70 oltre IVA 22% di € 6.507,75 per un totale complessivo di € 36.088,45, eseguiti nell'anno 2023;

Visti:

- comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010, allegata all'offerta RDO in MEPA (RDO n. 2952882/2022);
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL n. 36790797 del 12/02/2023 con scadenza, con validità fino alla data del 12/06/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 11/05/2023 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202300001620427 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- gli ulteriori atti 'ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo lavori di € 50.775,41 (oltre I.V.A 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 4,92 (oltre I.V.A. 22%) inserita alla voce "lavori imprevisti" del quadro economico di Assestamento n.2 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;

3. di liquidare e pagare la fattura n. 26/001 del 10/05/2023 ns. prot. 36977/2023 dell'importo lavori di € 29.580,70 oltre IVA 22% di € 6.507,75 per un totale complessivo di € 36.088,45 emessa dalla Ditta INGEGNO SRL con sede a Rovigo (RO) in via G. Mazzini n. 12 - c.f./p.i. 01451500290, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa ed eseguiti nel 2023;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 36.088,45 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5020 "Sistemazione scuole primarie e secondarie diverse (Avanzo libero)" esigibilità 2023 - codice SIOPE U.2.02.01.09. 003 – Fabbricati ad uso scolastico – Codice Impegno 196173;
5. di approvare il quadro economico di Assestamento n.2 – Conto Finale come allegato parte integrante al presente provvedimento;
6. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 90909991B4;

   - codice CUP: G17H21036910004;
7. che la somma complessiva pari ad € 36.088,45 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 allegata all'offerta RDO in MEPA (RDO n. 2952882/2022);
8. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 10/06/2023;
9. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con la polizza fideiussoria n. 1585.02.27.2799834325 in data 08/04/2022 rilasciata da SACE BT SPA – Agenzia Assifutura srl di Porto Viro (RO) per l'importo di €. 50.780,33;
10. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
11. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella procedura intraweb inserimento dati ANAC;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale